


# वार्षिक प्रतिवेदन

आर्थिक वर्ष २०८०/०८१



जिल्ला समन्वय समिति  
जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय  
खलंगा, जाजरकोट  
२०८१ भाद्र



स्रोत: सर्वोच्च न्यायालय, काठमाडौं (१९९०/१९९१), माथि विभाग, नवलपरासी (२०१८), केन्द्रिय तालिमकार, काठमाडौं तथा स्वतन्त्र विज्ञान मापकालय, काठमाडौं। स्थानीय तहहरू तथा सामुदायिक विकास कार्यलय।

Projection System: MUTM, Spheroid - Everest, 1830  
© MOFALD 2017

## विषय सूची

<u>विषय</u>	<u>पृष्ठ संख्या</u>
<b>अध्याय १: परिचय</b>	
१.१ जाजरकोट जिल्लाको संक्षिप्त परिचय	१
१.२ जिल्ला सभा र समन्वय समितिको परिचय	२
१.३ जिल्ला सभाको काम, कर्तव्य र अधिकार	४
१.४ कर्णाली प्रदेश सरकारबाट जिल्ला समन्वय समितिलाई तोकिएका जिम्मेवारीहरू	५
१.५ सभा, समिति र कार्यालयको संगठन संरचना	५
१.६ समितिको कार्यालयको दरबन्दी तेरिज	६
१.७ समिति तथा कार्यालयको भौतिक सम्पत्ति र वित्तिय अवस्था	
१.७.१ भौतिक सम्पत्ति	७
१.७.२ वित्तिय अवस्था	१५
<b>अध्याय २: सम्पादन गरिएका कार्यहरू</b>	
२.१ बैठक तथा निर्णयहरू	२०
२.२ कार्यान्वयन तथा प्रगतिको समीक्षा	२१
२.३ अन्तर तह तथा अन्तर निकाय समन्वय	२२
२.४ बजेट तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनको प्रगति	२२
२.५ निरिक्षण तथा अनुगमन	२३
२.६ निरिक्षण तथा अनुगमनको क्रममा देखिएका तथ्य र समस्याहरू	२८
२.७ निरिक्षण तथा अनुगमनबाट भएका सिकाई र सुझावहरू	
२.७.१ आयोजना पहिचान र तर्जुमा सम्बन्धी सुझावहरू	३२
२.७.२ आयोजना कार्यान्वयन सम्बन्धी सुझावहरू	३२
२.७.३ अनुगमन तथा मूल्याङ्कन सम्बन्धी सुझावहरू	३३
२.७.४ अन्य सुझावहरू	३३
<b>अध्याय ३: सिकाई, समस्या र सुझावहरू</b>	
३.१ जिल्ला समन्वय समितिका सिकाईहरू	३५
३.२ जिल्ला समन्वय समितिका समस्याहरू	३५
३.३ समस्या समाधानका लागि केही सुझावहरू	३८
अनुसूची १: जिल्ला समन्वय समितिका पदाधिकारीहरूको विवरण	३९
अनुसूची १: कार्यालयको स्वीकृत दरबन्दी र कार्यरत कर्मचारीहरूको विवरण	४०
अनुसूची ३: निरिक्षण तथा अनुगमनको क्रममा खिचिएका केही तस्वीरहरू	४१

## अध्याय १: परिचय

### १.१ जाजरकोट जिल्लाको संक्षिप्त परिचय

विश्व मानचित्रमा जाजरकोट जिल्ला २८°३७'२२" देखि २९°०७'२२" उत्तरी अक्षांश र ८१°४९'२२" देखि ८२°३४'४६" पूर्वी देशान्तरको बीच २२२३.३५ वर्ग कि.मी. क्षेत्रफलमा फैलिएको छ। यस जिल्ला समुद्र सतहबाट ६१० मीटरदेखि ५,४३५ मीटर उचाइमा रहेको छ। यस जिल्लाको पूर्वमा डोल्पा र रुकुम पश्चिम, पश्चिममा दैलेख र सुर्खेत, उत्तरमा जुम्ला र कालिकोट, दक्षिणमा रुकुम पश्चिम र सल्यान जिल्लाहरु पर्दछन्। जाजरकोट एक उच्च पहाडी क्षेत्रमा अवस्थित विविधतायुक्त धरातल भएको जिल्ला हो। यस जिल्लामा हिउँ पर्ने उच्च पहाड देखि महाभारत लेक, नदी, खोला किनारका बेसीहरु समेत रहेका छन्। जिल्लाको उत्तरी भागहरु हिउँले ढाक्ने उच्च पहाडि र ज्यादै भिरालो रहेका छन्। यस जिल्लाको अधिकांश भू-भाग वन जङ्गल, भीर, चट्टान, घाँसे मैदान तथा चरन क्षेत्रले ओगटेको छ।

यस जिल्लामा भेरी, नलसिंहगाड, छेडागाड जस्ता ठूला नदि तथा खोला र पानीको स्थायी वहाव भएका १०० भन्दा बढी साना खोला तथा नालाहरु रहेका छन्। जिल्लाको पूर्वी-दक्षिणी सिमानाबाट बगेको भेरी नदी जिल्लाको सबैभन्दा भूलो र प्रमुख नदि हो। जिल्लाका प्रायः सबै खोलाहरु जिल्लाको भेरी नदीमा मिसिन्छन्।

नेपालमा सङ्घीयता कार्यान्वयन भए पश्चात् यस जिल्लामा ७ वटा स्थानीय तहहरु रहेका छन्। जिल्लामा रहेका स्थानीय तहहरुको वडा संख्या, क्षेत्रफल, जनसंख्या र पालिका केन्द्र सम्बन्धी विवरण तलको तालिकामा उल्लेख गरिएको छ।

सि.नं.	स्थानीय तहको नाम	वडा संख्या	क्षेत्रफल (वर्ग कि.मि.)	जनसंख्या	केन्द्र
१	भेरी नगरपालिका	१३	२१९.७७	३७८९२	वार्ड नं.३, खलंगा
२	नलगाड नगरपालिका	१३	३८७.४४	२८९२२	वार्ड नं. ७, दल्ली
३	छेडागाड नगरपालिका	१३	२८४.२०	३७८७७	वार्ड नं.५, चंखिला
४	शिवालय गाउँपालिका	९	१३४.२६	१४७७६	वार्ड नं.३, ऐराली
५	बारेकोट गाउँपालिका	९	५७७.५०	२२००५	वार्ड नं.२, लिम्सा
६	कुशे गाउँपालिका	९	२७३.९७	२३०५८	वार्ड नं.५, थर्पुभार्मा
७	जुनिचाँदे गाउँपालिका	११	३४६.२१	२३७७१	वार्ड नं. ३, पराले
जम्मा		७७	२२२३.३५	१८९३६०	

श्रोत: सम्बन्धित पालिकाको वेभसाइट, राष्ट्रिय जनगणना २०७८

नोट : राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयको वेभसाइटमा प्राप्त श्रोतमा उल्लेखित जनसंख्या जस्ताको जस्तै साभार गरिएको छ। जिल्लाको कूल जनसंख्या पालिकाहरुको जनसंख्याको योगसँग मिलेको छैन।



## १.२ जिल्ला सभा र समन्वय समितिको परिचय

नेपालमा सङ्घीयता कार्यान्वयन गर्ने सिलसिलामा संवत् २०७३ मा जिल्ला समन्वय समितिहरूको गठन गरिएको हो। नेपालको संविधानको धारा ५६ को उपधारा (४) अनुसार जिल्ला सभालाई स्थानीय तहको रूपमा परिभाषित गरिएको छ। संविधानको धारा २२० मा जिल्ला सभा र जिल्ला समन्वय समितिको व्यवस्था गरिएको छ। सो धाराको उपधारा (२) अनुसार जिल्ला सभामा जिल्ला गाउँ कार्यपालिकाका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र नगर कार्यपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुखहरू सदस्य रहने व्यवस्था छ। उपधारा (३) मा जिल्ला सभाले एक जना प्रमुख, एक जना उपप्रमुख, कम्तीमा तीन जना महिला र एक जना दलित वा अल्पसंख्यक सहित बढिमा नौ जना सदस्य रहेको जिल्ला समन्वय समिति गठन गर्ने व्यवस्था रहेको छ। उल्लेखित व्यवस्था अनुसार संवत् २०७४ मा जिल्ला समन्वय समितिको प्रथम निर्वाचन भयो र श्री मन बहादुर रावलज्यूको अध्यक्षतामा नौ सदस्यीय जिल्ला समन्वय समिति, जाजरकोटको गठन भयो। उक्त समितिको पाँच वर्षीय कार्यकाल समाप्त भएपछि संवत् २०७९ मा पुनः दोश्रो पटक जिल्ला समन्वय समितिको निर्वाचन भयो र श्री काली बहादुर खत्रीज्यूको अध्यक्षतामा नौ सदस्यीय जिल्ला समन्वय समिति, जाजरकोट बहाल रहेको छ।

कर्णाली प्रदेश सरकारले जिल्ला सभा सञ्चालन कार्यविधि ऐन २०७७ जारी गरी जिल्ला सभा सञ्चालनलाई नियमित, निर्देशित र व्यवस्थित गरेको छ। जस अनुसार जिल्ला सभाको नियमित बैठक वर्षमा एक पटक बस्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ भने सभाको एक चौथाई सदस्यहरूले सभाको बैठक बस्न आवश्यक छ भनी लिखित माग गरेमा एक भन्दा बढि पटक समेत सभाको बैठक बस्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ।

संविधानको धारा २२० को उपधारा (७) मा जिल्ला सभाले जिल्लाभित्रका गाउँपालिका र नगरपालिकाबीच समन्वय कायम गर्ने, विकास निर्माण सम्बन्धी कार्यमा सन्तुलन कायम गर्न सोको अनुगमन मूल्याङ्कन गर्ने, जिल्लामा रहेका सङ्घीय, प्रदेश सरकारी कार्यालय र गाउँपालिका तथा नगरपालिकाबीच समन्वय कायम गर्ने र प्रदेश कानून बमोजिमका अन्य कार्यहरू गर्नेगरी काम, कर्तव्य र अधिकारको उल्लेख गरिएको छ। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ९२ मा समेत जिल्ला सभाको काम, कर्तव्य र अधिकारहरू व्यवस्थित गरिएका छन्। जस अनुसार जिल्लाको विकास समस्या र आवश्यकता पहिचान, प्राथमिकीकरण र सन्तुलित विकास गर्न अन्तर तह तथा जिल्ला भित्रका अन्तर निकाय समन्वय गर्ने, विकास आयोजनाहरूको अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गर्ने, विकास समस्या समाधानको लागि सम्बन्धित निकायलाई पृष्ठपोषण गर्ने, पालिकाहरूबीच उत्पन्न हुने विवाद समाधानको लागि समन्वय गर्ने जस्ता प्रमुख जिम्मेवारीहरू तोकिएका छन्।

जिल्ला समन्वय समितिको जिम्मेवारीहरू र पदाधिकारीहरूको पारिश्रमिक तथा सुविधाहरूलाई व्यवस्थित गर्न कर्णाली प्रदेश सभाबाट जिल्ला सभा सञ्चालन कार्यविधि ऐन २०७५, स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको सुविधा सम्बन्धी ऐन २०७७ जस्ता कानून तर्जुमा भएका छन् भने कर्णाली प्रदेश सरकारबाट नदि तथा खानीजन्य श्रोत उत्खनन्, सङ्कलन तथा विक्रिवितरणलाई व्यवस्थित गर्ने कार्यविधि २०७९ जारी गरी जिल्लाभित्रका नदि तथा खानीजन्य श्रोत उत्खनन्, सङ्कलन तथा विक्रिवितरण कार्यको समन्वय, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गर्ने जिम्मेवारी जिल्ला समन्वय समितिलाई प्रदान गरिएको छ। त्यसैगरी जिल्ला समन्वय समितिबाट गरिने अनुगमन तथा मूल्याङ्कन सम्बन्धी कार्यविधि २०७६ जारी गरी जाजरकोट जिल्लास्थित कर्णाली प्रदेश

सरकारका निकायहरूबाट सञ्चालन गरिएका कार्यक्रम तथा आयोजनाहरूको अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गर्ने जिम्मेवारी समेत तोकिएको छ।

जिल्ला समन्वय समितिहरूको गठन भएदेखि नै नेपालको संविधान, सङ्घीय र प्रादेश कानूनहरूले तोकेका जिम्मेवारीहरू उपलब्ध सीमित मानव तथा आर्थिक श्रोत र साधनभित्र रही सम्पादन गर्ने प्रयास गरिदै आएको छ। नेपालमा सङ्घीयता कार्यान्वयन भएपछि संवत् २०७९ मा दोश्रो पटक जिल्ला समन्वय समितिको निर्वाचन पश्चात् ९ जना निर्वाचित पदाधिकारीहरूको जिल्ला समन्वय समिति गठन भई हामी कार्यरत रहेका छौं। साविक जिल्ला विकास समिति खारेज भएपश्चात् उक्त जिल्ला विकास समितिको चल, अचल सम्पत्ति, जिन्सी सामाग्री र कागजातहरू जिल्ला समन्वय समितिलाई हस्तान्तरण भएकोले यस समितिलाई जग्गा, भवन र जिन्सी सामाग्रीको अभाव थिएन। साविक जिल्ला विकास समितिको स्वामित्वमा रहेका पाँचवटा भवन जिल्ला समन्वय समितिलाई हस्तान्तरण भएको र पुरातत्व विभागको स्वामित्वमा रहेको रातो दरवार समेत जिल्ला समन्वय समितिकै उपयोगमा रहेको हुँदा कार्यालय भवन, सभा हल र कर्मचारी तथा पदाधिकारी आवासको अभाव थिएन।

संवत् २०८० कार्तिक १७ गते जाजरकोट जिल्लाको वारेकोट गाउँपालिका वार्ड नंवर १ को रामीडाँडा केन्द्रविन्दु भई गएको भूकम्पको कारण जिल्ला समन्वय समितिको स्वामित्व र प्रयोजनमा रहेका ५ वटा भवनहरूमध्ये चारवटा भवनहरू पुनः प्रयोग गर्न नसकिने गरी क्षति भएका छन्। क्षति भएका भवनहरूमा जिन्सी सामाग्री र कागजातहरूको भण्डारण वाहेक अन्य प्रयोजनमा प्रयोग गर्न सकिएको छैन। भूकम्पको कारण पुनः प्रयोग गर्न नसकिने गरी क्षति नभएको ६ कोठे १ वटा भवन मात्र बाँकी रहेको हुँदा सोही भवनबाट कार्यालय सञ्चालन र कर्मचारी तथा पदाधिकारी आवासको लागि सोही भवन प्रयोग गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको हुँदा कर्मचारी तथा पदाधिकारीको लागि सहज कार्यक्षेत्र समेत व्यवस्थापन गर्न नसकिएको अवस्था रहेको छ। दरवन्दी अनुसारका कर्मचारीहरूको पदपूर्ति हुन नसक्दा दैनिक कार्य सञ्चालनमा कठिनाई भइरहेको छ। इन्जिनियर र सब इन्जिनियर गरी दुबै प्राविधिक पदहरू रिक्त रहेको हुँदा जिल्ला समन्वय समितिको महत्वपूर्ण जिम्मेवारीको रूपमा रहेको विकास पूर्वाधारहरूको परिमाण तथा गुणस्तर जस्ता प्राविधिक पक्षहरूको अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गर्न सकिएको छैन।

माथिको हरफमा उल्लेखित जिल्ला समन्वय समिति, जाजरकोटको समस्या समाधान गर्न भूकम्पबाट क्षति भएका र कार्यालय सञ्चालन तथा आवासका लागि आवश्यक पर्ने भवनहरूको पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने, दरवन्दी अनुसारका जनशक्ति पदपूर्ति गर्नुपर्ने आवश्यक देखिएको छ। विद्यमान समस्याहरूको समाधान गर्दै संविधान तथा कानूनले तोकेका जिम्मेवारी पूरा गर्न पर्याप्त अधिकार तथा श्रोतको व्यवस्था गरिएमा मात्र जिल्ला समन्वय समितिहरू गठनको औचित्य सावित हुने देखिन्छ।

## १.३ जिल्ला सभाको काम, कर्तव्य र अधिकार

नेपालको संविधान र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ मा जिल्ला सभाको काम, कर्तव्य र अधिकार तल उल्लेख भए बमोजिम रहेका छन्-

### (अ) नेपालको संविधान

नेपालको संविधानको धारा २२० को उपधारा (७) मा जिल्ला सभाको काम, कर्तव्य र अधिकार निम्नानुसार व्यवस्था गरिएको छ-

- (क) जिल्ला भित्रका गाउँपालिका र नगरपालिकाबीच समन्वय गर्ने,
- (ख) विकास तथा निर्माण सम्बन्धी कार्यमा सन्तुलन कायम गर्न सोको अनुगमन गर्ने,
- (ग) जिल्लामा रहने सङ्घीय र प्रदेश सरकारी कार्यालय र गाउँपालिका र नगरपालिकाबीच समन्वय गर्ने,
- (घ) प्रदेश कानून बमोजिम अन्य कार्यहरू गर्ने।

### (आ) स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ मा जिल्ला सभालाई माथिको प्रकरण (अ) तोकिएका अतिरिक्त देहाय बमोजिमका काम, कर्तव्य र अधिकार तोकिएका छन्-

- (क) जिल्लाभित्रका गाउँपालिका वा नगरपालिकाबीचको विकास निर्माणका विषय पहिचान गर्न तथा व्यवस्थापन गर्न आवश्यक समन्वय गर्ने,
- (ख) जिल्लाभित्र सरकारी तथा गैर सरकारी क्षेत्रबाट सञ्चालित विकास निर्माण सम्बन्धी कार्यक्रमको विवरण तयार गरी त्यस्ता कार्यक्रमको प्रभावकारिता तथा व्यवस्थापनको विभिन्न चरणमा अनुगमन गर्ने, त्यस्ता कार्यक्रमको प्रतिफल सम्बन्धमा क्षेत्र वा समुदायगत, विषय क्षेत्रगत र पर्यावरणीय सन्तुलन कायम गर्न आवश्यक सुझाव वा मार्गदर्शन दिने र त्यसरी दिएका सुझाव वा मार्गदर्शनलाई सार्वजनिक गर्ने,
- (ग) जिल्लाभित्रका गाउँपालिका वा नगरपालिकाको क्षमता विकासको लागि प्रदेश र सँघसँग समन्वय गर्ने,
- (घ) जिल्लाभित्र रहने सङ्घीय वा प्रदेश सरकारी कार्यालय र गाउँपालिका तथा नगरपालिकाबीच समन्वय गर्ने,
- (ङ) जिल्लाभित्रका गाउँपालिका र नगरपालिकाबीच कुनै विवाद उत्पन्न भएमा सो को समाधानको लागि समन्वय तथा सहजीकरण गर्ने,
- (च) जिल्लाभित्रको प्राकृतिक प्रकोप र विपद व्यवस्थापन सम्बन्धी योजना र कार्यको समन्वय गर्ने,
- (छ) जिल्लाभित्रको विकास तथा निर्माण सम्बन्धी कार्यमा सन्तुलन कायम गर्न गैर सरकार सँघ संस्था र निजी क्षेत्रसँग समन्वय गर्ने,

- (ज) जिल्लाभिन्नको विकास तथा निर्माण सम्बन्धी कार्यमा सन्तुलन भए नभएको सम्बन्धमा अध्ययन, अनुसन्धान तथा अनुगमन गरी विकास निर्माण सम्बन्धी कार्यमा सन्तुलन कायम गर्नको लागि मन्त्रालय, स्थानीय तह सम्बन्धी विषय हेर्ने प्रदेश सरकारको मन्त्रालय तथा आवश्यकता अनुसार सम्बन्धित गाउँपालिका तथा नगरपालिकालाई समेत सुझाव दिने,
- (झ) आफ्नो काम कारवाहीको सम्बन्धमा मन्त्रालय र स्थानीय तह सम्बन्धी विषय हेर्ने प्रदेश सरकारको मन्त्रालयलाई प्रत्येक आर्थिक वर्ष समाप्त भएका दुई महिनाभित्र प्रतिवेदन दिने,
- (ञ) जिल्लाभिन्नको विकास तथा निर्माणलाई प्रभावकारी बनाउनको लागि वर्षको कम्तीमा एक पटक वार्षिक समीक्षाको कार्यक्रम आयोजना गरी सो जिल्लाबाट सङ्घीय संसद र प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने संसद सदस्यलाई आमन्त्रण गरी सुझाव लिने,
- (ट) नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकारले तोकेका अन्य कार्यहरू गर्ने ।


## १.४ कर्णाली प्रदेश सरकारबाट जिल्ला समन्वय समितिलाई तोकिएका जिम्मेवारीहरू

कर्णाली प्रदेश सरकारबाट जारी गरिएका विभिन्न कानून अनुसार जिल्ला समन्वय समितिलाई तोकिएका कार्यहरू तल उल्लेख गरिएका छन्-

- (क) कर्णाली प्रदेश सरकारबाट जारी गरिएको जिल्ला समन्वय समितिबाट गरिने अनुगमन तथा मूल्याङ्कन सम्बन्धी कार्यविधि २०७६ जारी गरी जाजरकोट जिल्लास्थित उक्त प्रदेश सरकारका निकायहरूबाट सञ्चालन गरिएका कार्यक्रम तथा आयोजनाहरूको अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गरी प्रतिवेदन पेश गर्ने जिम्मेवारी तोकिएको छ,
- (ख) कर्णाली प्रदेश सरकारबाट जारी गरिएको नदि तथा खानीजन्य श्रोत उत्खनन, सङ्कलन तथा विक्री वितरणलाई व्यवस्थित गर्ने कार्यविधि २०७९ जारी गरी जिल्ला समन्वय समितिको प्रमुखको संयोजकत्वमा रहेको जिल्लास्तरीय अनुगमन तथा समन्वय समितिबाट जाजरकोट जिल्लाभिन्नका नदि तथा खानीबाट हुने प्राकृतिक श्रोतको उत्खनन तथा उपयोग सम्बन्धी कार्यको अनुगमन गरी प्रतिवेदन पेश गर्ने जिम्मेवारी तोकिएको छ,

## १.५ सभा, समिति र कार्यालयको संगठन संरचना

जिल्लाभिन्नका गाउँपालिका र नगरपालिकाहरूको प्रमुख र उपप्रमुखहरू सदस्य रहेको जिल्ला सभा रहने व्यवस्था छ। जिल्ला सभाले सभाका सदस्यहरूमध्येबाट निर्वाचित गरेको प्रमुखको नेतृत्वमा ९ सदस्यीय जिल्ला समन्वय समिति रहेको छ। सभा र समितिको प्रशासनिक कार्य गर्नको लागि नेपाल सरकारका उपसचिवको नेतृत्वमा १२ जना कर्मचारीहरूको दरबन्दी रहेको जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालयको समेत व्यवस्था गरिएको छ। समन्वय समितिका प्रमुखको कार्यतालिका व्यवस्थापन र प्रशासनिक कार्यमा सहयोग गर्नको लागि प्रमुखको निजी सचिवालयमा नायव सुब्बा स्तरको कर्मचारीको व्यवस्था गरिएको छ। नेपाल सरकारबाट स्वीकृत जिल्ला सभा, जिल्ला समन्वय समिति र समितिको कार्यालयको संगठन संरचना तलको चित्रमा उल्लेख गरिएको छ।



## १.६ समितिको कार्यालयको दरबन्दी तेरिज

नेपाल सरकारबाट स्वीकृत दरबन्दी तेरिज अनुसार जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालयको दरबन्दी तेरिज तलको तालिका बमोजिम रहेको छ।

सि.नं.	पदनाम	सेवा, समूह	श्रेणी	संख्या	कैफियत
१	जिल्ला समन्वय अधिकारी	प्रशासन, सा.प्र.	रा.प. द्वितीय	१	
२	शाखा अधिकृत	प्रशासन, सा.प्र.	रा.प. तृतीय	१	
३	इन्जिनियर	इन्जि., सिभिल	रा.प. तृतीय	१	
४	नायव सु.	प्रशासन, सा.प्र.	रा.प.अ. प्रथम	१	
५	लेखा सहायक	प्रशासन, लेखा	रा.प.अ. प्रथम	१	
६	सब इन्जिनियर	इन्जि., सिभिल	रा.प.अ. प्रथम	१	
७	खरिदार	प्रशासन, सा.प्र.	रा.प.अ. द्वितीय	१	
८	हलुका सवारी चालक		श्रेणी विहीन	२	
९	कार्यालय सहयोगी	प्रशासन, सा.प्र.	श्रेणी विहीन	३	
<b>जम्मा</b>				<b>१२</b>	

## १.७ समिति तथा कार्यालयको भौतिक सम्पत्ति र वित्तीय अवस्था

### १.७.१ भौतिक सम्पत्ति

सङ्घीयता पश्चात नेपालको शासकीय प्रणालीमा समेत गरिएको परिवर्तन पछि साविकका जिल्ला विकास समितिहरू खारेज गरी उक्त समितिको स्वामित्वमा रहेका चल अचल सबै सम्पत्ति जिल्ला समन्वय समितिमा स्थानान्तरण गर्ने नेपाल सरकारको निर्णयको कारण जिल्ला विकास समितिको स्वामित्वमा रहेका सबै जग्गा, भवन र जिन्सी सामग्रीहरू यस समितिको रेखदेख र भोगचलनमा रहेका छन्। विभिन्न स्थानमा रहेका जग्गाहरूको जग्गाधनी प्रमाणपत्र भने हालसम्म पनि साविक जिल्ला विकास समितिको कार्यालयको नाममा नै रहेको छ। साविक जिल्ला विकास समितिको कार्यालयले प्रयोग गरेका ६ वटा भवनहरू यस समितिले प्रयोग गरिरहेको भएता पनि संवत् २०८० कार्तिक १७ गतेको भूकम्पको कारण ५ वटा भवनहरूमा क्षति भएकोले हाल १ वटा भवन मात्र कार्यालय र निवास प्रयोजनमा प्रयोग भइरहेको छ। साविक जिल्ला विकास समितिको कार्यालयको स्वामित्वमा रही हाल यस समितिको रेखदेख तथा प्रयोगमा रहेका अचल सम्पत्ति र जिन्सी सामग्रीको विवरण तल प्रस्तुत गरिएको छ।

#### (क) जग्गा र भवन

साविक जिल्ला विकास समितिको कार्यालयको स्वामित्वमा रहेका घर तथा जग्गा नै हाल जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालयले उपभोग गरिरहेको छ। पुरातत्व विभागको संरक्षणमा रहेको रातो दरवार र अन्य ५ वटा भवन सहित ६ वटा भवनहरू जिल्ला समन्वय समितिको उपयोगमा रहेको भएता पनि संवत् २०८० कार्तिक १७ को भूकम्पबाट ५ वटा भवनहरू बस्न नमिल्नेगरी क्षति भएको हुँदा हाल १ वटा भवन मात्र कार्यालय र पदाधिकारी निवासको रूपमा प्रयोग भइरहेको छ। साविक जिल्ला विकास समितिको कार्यालयको स्वामित्वमा रहेका जग्गाहरू तलको तालिका वमोजिम रहेका छन्।

क्र.सं.	जग्गाको कित्ता नं.	जग्गाको क्षेत्रफल (वर्ग मीटर)	जग्गा रहेको स्थान	जग्गामा रहेको संरचना	कैफियत
१	४१	५९५	भेरी न.पा.-३, जाजरकोट	भवन	
२	३८	२३१	भेरी न.पा.-३, जाजरकोट	भवन	
३	४०	६८०	भेरी न.पा.-३, जाजरकोट	भवन	
४	२६	१३६०	भेरी न.पा.-३, जाजरकोट	भवन	
५	३७७	२५५	भेरी न.पा.-४, जाजरकोट	खाली	
६	९१४	९६५	भेरी न.पा.-१३, जाजरकोट	खाली	

साविक जिल्ला विकास समितिको कार्यालयको नाममा जग्गाधनी प्रमाण पत्र रहेका माथिका जग्गाहरू उक्त कार्यालय खारेज भइसकेको र हाल जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालयको संरक्षण तथा प्रयोगमा रहेको हुँदा जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालयको स्वामित्वमा ल्याउनु आवश्यक छ।

(ख) सवारी साधन

सङ्घीयताको कार्यान्वयन पश्चात् खारेज भएका कार्यालयबाट हस्तान्तरण भई आएका, अन्य कार्यालयबाट हस्तान्तरण भई आएका र जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालयबाट खरिद भएका समेत हाल जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालयमा रहेका सवारी साधनहरूको विवरण तलको तालिकामा उल्लेख गरिएको छ।

क्र.सं.	सवारी साधन नं.	सवारी साधनको प्रकार	चालु हालतमा रहे नरहेको	प्राप्तिको श्रोत	कैफियत
१	भे. १ ब ७५	एक्सभेटर	नरहेको	जि.वि.स. को का. बाट खरिद	
२	कर्णाली प्रदेश ०२-००१३-०२१६	पीकअप जीप	रहेको	निर्वाचन आयोगबाट हस्तान्तरण	
३	भे. १ ब ५२७	मोटरसाइकल	नरहेको	जि.वि.स. को का. बाट खरिद	
४	भे. ६ प ४९२२	मोटरसाइकल	नरहेको	जि.वि.स. को का. बाट खरिद	
५	वा. १ ब ६७४८	मोटरसाइकल	नरहेको	SALG कार्यक्रमबाट हस्तान्तरण	
६	भे. १ ब ४१२	मोटरसाइकल	नरहेको	WUPAP बाट हस्तान्तरण	
७	भे. १ ब ६३०	मोटरसाइकल	नरहेको	जि.वि.स. को का. बाट खरिद	
८	भे. १ ब १०३३	मोटरसाइकल	नरहेको	जि.स.स. को का. बाट खरिद	
९	भे. १ ब १०३४	मोटरसाइकल	नरहेको	जि.स.स. को का. बाट खरिद	
१०	भे. १ ब १०३५	मोटरसाइकल	नरहेको	जि.स.स. को का. बाट खरिद	

माथिको तालिकामा उल्लेख गरिएका सवारी साधनहरूमध्ये पीकअप जीप बाहेक अन्य साधनहरू चालु हालतमा नरहेका र भौतिक अवस्था हेर्दा मर्मत गरी पुनः प्रयोगमा ल्याउन सकिने अवस्थामा समेत नदेखिएकोले लिलाम विक्री गर्नुपर्ने देखिन्छ।

(ग) खर्च भएर नजाने जिन्सी सामग्री

सङ्घीयताको कार्यान्वयन पश्चात् खारेज भएका कार्यालयबाट हस्तान्तरण भई आएका र जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालयबाट खरिद भएका समेत हाल जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालयमा रहेका खर्च भएर नजाने जिन्सी सामग्रीहरूको विवरण तलको तालिकामा उल्लेख गरिएको छ।

क्र.सं.	जि.खा.पा.नं.	जिन्सी सामानको नाम	एकाई	परिमाण	कैफियत
१	१	काठको आलमारी	वटा	१०	
२	२	रेडियो	वटा	२	
३	३	स्टिल किस्ती	थान	३	
४	४	लाउसपिकर	वटा	१	
५	५	माईक स्ट्याण्ड	वटा	१	

क्र.सं.	जि.खा.पा.नं.	जिन्सी सामानको नाम	एकाई	परिमाण	कैफियत
६	६	एम्प्लिफायर	थान	१	
७	७	यासिका क्यामरा	वटा	१	
८	८	सिल्भरको कितली	थान	२	
९	९	सब्वल	वटा	१	
१०	१०	स्टील दराज	थान	५९	
११	११	सेफ	थान	१	
१२	१२	रिभल्भिङ कुर्ची	थान	२७	
१३	१३	काठको खाट/पलड	थान	१४	
१४	१४	डाडु पन्यु	वटा	७	
१५	१५	सिल्भरको गात्री	वटा	३	
१६	१६	स्टिल जग	वटा	३	
१७	१७	स्टील चम्चा	वटा	१४	
१८	१८	स्टील काँटा	वटा	५	
१९	१९	स्टिल गिलास	वटा	६२	
२०	२०	स्टील कचौरा	वटा	१०	
२१	२१	स्टील प्लेट	वटा	३४	
२२	२२	स्टिल सादा थाली	वटा	२१	
२३	२३	आल्मोनियम कराई	वटा	२	
२४	२४	चेक राईटर	वटा	३	
२५	२५	सोफा सेट	सेट	१५	
२६	२६	टि-टेबुल	थान	१६	
२७	२७	स्टिल बाटा	वटा	२	
२८	२८	पितलका नाला	वटा	५	
२९	२९	स्टिल कप	वटा	१	
३०	३०	गैती	वटा	३	
३१	३१	फरुवा	वटा	८०	
३२	३२	स्टाफ	वटा	७	
३३	३३	प्रेशर कुकर	वटा	८	



क्र.सं.	जि.खा.पा.नं.	जिन्सी सामानको नाम	एकाई	परिमाण	कैफियत
३४	३४	स्टील अँखोरा	वटा	३	
३५	३५	झारी	वटा	१	
३६	३६	स्प्रेयर टंकी	वटा	१	
३७	३७	ब्याट्री 12v	वटा	३५	
३८	३८	एब्नी हेन्ड लेवल (Abney Level)	वटा	९	
३९	३९	अल्टीमिटर	वटा	५	
४०	४०	ब्यारो मीटर	वटा	१	
४१	४१	हार्डिट बोर्ड	वटा	५	
४२	४२	रेन्जीङ्ग रड	वटा	७	
४३	४३	किरोसीन हिटर	वटा	३	
४४	४४	जुटका कुर्ची	वटा	११	
४५	४५	प्रिन्टर	थान	१३	
४६	४६	कम्प्युटर डेस्कटप	थान	१८	
४७	४७	पानी राख्ने ड्रम (प्लाष्टिकको)	वटा	८	
४८	४८	रोष्टम	वटा	१	
४९	४९	यु. पी. एस.	वटा	३	
५०	५०	न्याक स्टील	थान	६	
५१	५२	टुल बक्स	थान	१	
५२	५३	भि.सि.डी. डेक	वटा	१	
५३	५५	पिन बोर्ड	वटा	२	
५४	५६	कम्प्युटर टेवल	वटा	२	
५५	५७	झुम्का पानस	वटा	२	
५६	५९	जर्मन जि.पि.एस. (सर्भे इक्वीपमेन्ट)	सेट	१	
५७	६०	पि.सि. इन्टरफेस केवल	वटा	१	
५८	६१	रंगिन टि. भि.	थान	३	
५९	६२	स्ट्याभिलाइजर	वटा	४	
६०	६३	सिल्भर डेक्की	वटा	४	
६१	६४	फ्राई विन	वटा	३	
६२	६५	टेलिफोन सेट	थान	१२	

क्र.सं.	जि.खा.पा.नं.	जिन्सी सामानको नाम	एकाई	परिमाण	कैफियत
६३	६६	मेजरमेन्ट टेप	थान	८	
६४	६७	प्रिजोमेट्रिक कम्पास सहित स्ट्यान्ड	वटा	२	
६५	६८	भिडियो रेकर्डिङ सिडी चक्रा	वटा	१	
६६	६९	मोवाइल फोन सेट ZTE	वटा	३	
६७	७०	डिजिटल क्यामरा	वटा	१९	
६८	७१	डिस होम रटि. भी.	वटा	२	
६९	७२	माइक्रो फोन	वटा	१	
७०	७३	हाते माइक	वटा	२	
७१	७४	सोलार प्यानल	वटा	४६	
७२	७५	IBM ब्राण्डेड कम्प्युटर	थान	२	
७३	७६	सि.डी.एम.ए. टेलिफोन	वटा	४	
७४	७७	सोनी डिजिटल क्यामरा	वटा	४	
७५	७८	ग्लास डोर दराज 66" गेज	थान	१	
७६	७९	अफिस चियर रोल कुर्सी	थान	३	
७७	८०	अफिस टेवल (काठको)	थान	१९	
७८	८१	ताला	वटा	७	
७९	८२	ग्याँस सिलिण्डर	वटा	४	
८०	८३	ग्याँस चुलो	वटा	४	
८१	८४	External Hard Disk 320 GB	वटा	२	
८२	८५	स्टिल दराज (फाईल क्याबिनेट)	थान	८	
८३	८६	गोलो टेबुल	थान	२	
८४	८७	Telescopic Abney level	वटा	३	
८५	८८	Digital altimeter	वटा	५	
८६	८९	मिटिङ्ग टेबुल	वटा	७	
८७	९०	मिटिङ्ग कुर्सी	वटा	५५	
८८	९१	पञ्च पाला	सेट	१	
८९	९२	प्लाष्टिक कुर्सी	वटा	६	
९०	९३	ल्यापटप कम्प्युटर	थान	३३	

क्र.सं.	जि.खा.पा.नं.	जिन्सी सामानको नाम	एकाई	परिमाण	कैफियत
९१	९४	पानि तान्ने पम्प	वटा	१	
९२	९५	Intercom Phone system	थान	१	
९३	९६	Intercom Key Phone set	थान	१	
९४	९७	GPS map	थान	१	
९५	९८	LG Refrigerator (फ्रिज)	थान	१	
९६	९९	राइस कुकर	वटा	२	
९७	१००	स्ट्याविलाइजर	वटा	२	
९८	१०१	चियर कुसन	वटा	२६	
९९	१०२	डोजर एस्काभेटर	थान	१	
१००	१०३	Rock Breaker (Hydraulic)	थान	१	
१०१	१०५	मोटर साइकल	वटा	८	
१०२	१०६	Zopp training box	थान	१	
१०३	१०७	Godrej cash box	थान	१	
१०४	१०८	Theodolite	थान	२	
१०५	१०९	Wooden office table	थान	६	
१०६	११०	Revolving chair	थान	२	
१०७	१११	Book rack	थान	१	
१०८	११२	Dinig Table	थान	१	
१०९	११३	File rack	थान	२	
११०	११५	Meeting table	थान	२	
१११	११७	White Board	वटा	४	
११२	११८	Wooden cabinet	थान	१	
११३	११९	Stavel AVR 1500 (स्ट्याविलाइजर)	वटा	१	
११४	१२०	स्पाईरल वाईण्डिङ्ग मेशिन	वटा	१	
११५	१२१	ग्याँस हिटर	वटा	५	
११६	१२२	Wooden cabinet	थान	१	
११७	१२३	DVD player	वटा	१	
११८	१२४	नाईलन छाप	वटा	५	

क्र.सं.	जि.खा.पा.नं.	जिन्सी सामानको नाम	एकाई	परिमाण	कैफियत
११९	१२५	ADSL router	थान	१	
१२०	१२६	Printer (brother)	थान	४	
१२१	१२७	Monitor LCD	थान	४	
१२२	१२८	Fax machine (brother)	थान	२	
१२३	१२९	पुजा गाग्री	सेट	२	
१२४	१३०	डिजिटल क्यामरा	वटा	१	
१२५	१३१	External Hard disk 500 GB	वटा	२	
१२६	१३२	कराई ढलौट	वटा	२	
१२७	१३३	भ्याकुम क्लिनर	वटा	२	
१२८	१३४	टायर	वटा	१	
१२९	१४७	Tripod screen	थान	१	
१३०	१३५	GPS map with sensor	वटा	१	
१३१	१३६	फोटोकपी मेशिन	वटा	४	
१३२	१३७	इन्भर्टर	थान	७	
१३३	१३९	हेलमेट	वटा	४	
१३४	१४०	स्क्यानर मेशिन	वटा	३	
१३५	१४१	प्रोजेक्टर	वटा	३	
१३६	१४२	Bibe mould	वटा		
१३७	१६८	Dell server T-110	थान	१	
१३८	१६७	Cisco SG 300 28 port switch	थान	१	
१३९	१४४	LG woofer	वटा	१	
१४०	१४९	पितलको पाता	वटा	५	
१४१	१५०	छिना	वटा	१	
१४२	१५१	लेवल मेशिन	थान	५	
१४३	१५४	ब्याट्री नट	वटा	६	
१४४	१५६	सोलार कन्ट्रोल	वटा	११	
१४५	१५७	कर्डलेस फोन सेट	सेट	१	
१४६	१५८	साधा रजिष्टर	वटा	१	

क्र.सं.	जि.खा.पा.नं.	जिन्सी सामानको नाम	एकाई	परिमाण	कैफियत
१४७	१५९	राजा रानी फोटो	सेट	१	
१४८	१६०	Four PABS system	थान	१	
१४९	१६१	Construction औजार	सेट	१	
१५०	१६२	Printing calculator	वटा	२	
१५१	१६३	माउस	वटा	२	
१५२	१६४	झोला	वटा	१	
१५३	१६५	Laptop Adaptor	वटा	१	
१५४	१६६	चक्कु	वटा	१	
१५५	४	फलामको चियर	वटा	८	जिससको जिन्सी किताव
१५६	९	काठका कुर्सी	वटा	१	" " "
१५७	१०	किचेन न्याक	वटा	१	" " "
१५८	११	जाली ढोका	थान	१	" " "
१५९	१४	टि.भी. स्ट्याण्ड	थान	१	" " "
१६०	१९	ल्यापटप	थान	१	" " "
१६१	२१	ग्याँस गिजर	थान	१	" " "
१६२	१	कुर्सी हत्तावाला काठको	थान	४	LDF को जिन्सी किताव
१६३	२	घर्नावाला टेबुल	थान	४	" " "
१६४	६	थरमस	वटा	१	" " "
१६५	९	Epson LQ 300+printer	थान	१	" " "
१६६	१२	लेजर प्रिन्टर	थान	१	" " "
१६७	१३	Sony-pcg Grj 250p-laptop	थान	१	" " "
१६८	१८	टेबुल सादा	थान	२	" " "
१६९	१९	कुर्सी काठको	थान	५	" " "
१७०	२०	कम्प्युटर कुर्सी	थान	२	" " "
१७१	२२	Dell latitude-e 6400	थान	१	LDF को जिन्सी किताव
१७२	२३	Dell 34371 core i5 4GB	थान	१	" " "
१७३	२४	UPS 850 VA	थान	१	" " "
१७४	३	File Cabinet	थान	१	WUPAP को जिन्सी किताव

क्र.सं.	जि.खा.पा.नं.	जिन्सी सामानको नाम	एकाई	परिमाण	कैफियत
१७५	४	Book Cabinet	थान	१	" " "
१७६	८	प्रिन्टर क्यानन	थान	२	" " "
१७७	१०	स्टिल दराज लकर	वटा	८	" " "
१७८	१२	कम्प्युटर कुर्सी	वटा	३	" " "
१७९	१३	S मोडेल कुर्सी	वटा	५	" " "
१८०	१६	वल्ब	वटा	४	" " "
१८१	२१	तावा	वटा	१	" " "
१८२	२५	कम्प्युटर डेक्स	वटा	२	" " "
१८३	२६	वाईरीड सामान	सेट	२	" " "
१८४	२७	सपोर्ट स्ट्रक्चर	थान	१	" " "
१८५	३७	दराज	थान	१	" " "
१८६	४०	Brother-hcl 2130 प्रिन्टर	थान	१	" " "
१८७	४३	बलेरो हटपट	थान	१	" " "
१८८	४४	फिल्टर	वटा	१	" " "
१८९	४७	MSI note book	थान	२	" " "

माथिको तालिकामा उल्लेखित अधिकांश जिन्सी सामग्रीहरू पुरानो भएको, मर्मत स्भार तथा संरक्षणको अभाव जस्ता कारणले चालु हालतमा नरहेको हुँदा मर्मत गरी पुनः सञ्चालन गर्न सक्ने संभावना नरहेका जिन्सी सामग्रीहरू लिलाम बिक्री गर्नुपर्ने देखिन्छ।

## १.७.२ वित्तिय अवस्था

### (क) अनुदान

अधिकारक्षेत्र र कामको प्रकृति अनुसार यस समितिले नेपाल सरकार र प्रदेश सरकारबाट प्रशासनिक खर्च बाहेक अन्य अनुदान प्राप्त गर्दैन। गत आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा समितिलाई नेपाल सरकार र कर्णाली प्रदेश सरकारबाट तपसिल वमोजिम प्रशासनिक खर्च अनुदान प्रप्त भएको थियो।

तपसिल

क्र.सं.	व.उ.शी.नं.	शीर्षक	रकम (रु.)	अनुदान उपलब्ध गराउने निकाय	कैफियत
१	३६५००१०५३	तलव, भत्ता लगायत प्रशासनिक खर्च	१,५५,३६,०००	नेपाल सरकार	
२	३६५००१०६३	वहुक्षेत्रीय पोषण कार्यक्रम अनुगमन तथा समीक्षा	६०,०००	नेपाल सरकार	
३	३०५०३०११३	अनुगमन, मूल्याङ्कन खर्च	६,००,०००	कर्णाली प्रदेश सरकार	
<b>जम्मा</b>			<b>१,६१,९६,०००</b>		

(ख) राजस्व

राजस्व सङ्कलन गर्ने सेवा तथा क्रियाकलापहरू जिल्ला समन्वय समितिको कार्यक्षेत्रमा नपर्ने भएको हुनाले यस समिति र कार्यालयबाट राजस्व सङ्कलन भएको छैन। तर, कार्यालयको हाताभित्र रहेको टिनको कटेरोमा सञ्चालक निर्मला खड्काले कार्की होटल नामक चमेना गृह सञ्चालन गरिरहेको हुँदा समन्वय समितिको निर्णय तथा कार्यालय र सञ्चालकबीच भएको सम्झौता अनुसार जग्गाको भाडास्वरूप चमेना गृह सञ्चालकबाट भाडा र गैर सरकारी तथा निजी क्षेत्रबाट समन्वय समितिको हलमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा भाडा उठाउने गरिएको छ। गत आ.व. भाडा र प्रशासनिक दण्ड जरिवाना वापत सङ्कलन भएको राजस्व रकम तलको तालिकामा प्रस्तुत गरिएको छ।

क्र.सं.	राजस्व संकेत	राजस्व शीर्षक	राजस्व रकम (रु.)	कैफियत
१	१४१५१	सरकारी सम्पत्तिको वहालबाट प्राप्त आय	४०,०००	
२	१४३१२	प्रशासनिक दण्ड, जरिवाना र जफत	६,६८,०००	
<b>जम्मा</b>			<b>७,०८,०००</b>	

(ग) कोषहरू

जिल्ला समन्वय समितिको गठन भए पश्चात् कुनै कोषहरू स्थापना भएको नभएता पनि साविक जिल्ला विकास समितिमा रहेका कोषहरू उक्त समिति खारेज भए पश्चात जिल्ला समन्वय समितिमा कोषहरू स्थानान्तरण गरिएको हुँदा यस समन्वय समितिको स्वामित्वमा गत आ.व. २०८०/०८१ सम्म तपसिल वमोजिमका कोषहरू रहेका छन्-

तपसिल

क्र.सं.	कोषको नाम	मौज्दात रकम (रु.)	कैफियत
१	जिल्ला उर्जा कोष	१४,९१,६९१.२९	
२	वैदेशिक खाता	४,८२,५५६.६१	
३	मानव संसाधन विशेष कोष	१३,२३,०६१.४१	
४	चालु खर्च खाता	१,१५,६११.००	

क्र.सं.	कोषको नाम	मौज्दात रकम (रु.)	कैफियत
५	पूँजिगत खर्च खाता	७,९७,३७६.००	
६	वातावरण व्यवस्थापन विशेष कोष	२,४६,०००.००	
७	कर्मचारी कल्याण कोष	६,५४,७२६.५५	
८	राजस्व आम्दानी वाँडफाँड खाता	१७,२६,५६२.३३	
९	महिला तथा बालबालिका विशेष कोष	१,४८,०००.००	
१०	आन्तरिक आम्दानी विशेष कोष	३५,४७,३१२.३२	
११	स्थानीय विकास कोष	८,०४,०००.००	
१२	गरिवी निवारण तथा सामाजिक परिचालन विशेष कोष	१,४८,०००.००	
१३	मर्मत संभार विशेष कोष	३१,२३,४९४.६०	
१४	प्रकोप व्यवस्थापन विशेष कोष	१८,७४,९१०.००	
१५	जिल्ला समन्वय समिति	२०.००	
<b>जम्मा</b>		<b>१,६४,८३,३२२.११</b>	

तत्कालीन अवस्थामा स्थापना भएका कोषहरूको बदलिएको संरचना, जिम्मेवारी, परिवेशसँग सान्दर्भिक नहुने, आवश्यक नभएको अवस्थामा आवश्यक कोषहरू मात्र यथावत राखी अन्य कोषहरू खारेज गरी कोषमा रहेको रकम नेपाल सरकारको राजस्व खातामा दाखिला गर्नुपर्ने वा हालको अवस्थामा समेत सान्दर्भिक कोषमा एकीकरण गर्न आवश्यक देखिएको छ।

#### (घ) धरौटी

जिल्ला समन्वय समितिले हाल कुनै पनि पूर्वाधार विकास वा सेवा प्रवाह सम्बन्धी कार्य नगर्ने भएको हुँदा समिति गठन भए पश्चात् कुनै धरौटी सङ्कलन गरिएको नभएता पनि साविक जिल्ला विकास समितिमा रहेका धरौटी रकम उक्त समिति खारेज भए पश्चात् जिल्ला समन्वय समितिमा स्थानान्तरण गरिएको हुँदा यस समन्वय समितिको स्वामित्वमा गत आ.व. २०८०/०८१ सम्म तपसिल वमोजिमका धरौटी रकम रहेका छन्-

#### तपसिल

क्र.सं.	धरौटी राख्ने व्यक्ति वा संस्थाको नाम	धरौटी रकम (रु.)	कैफियत
१	आरसिना सिचाई कुलो	८८,३००.००	
२	इकोकोड नेपाल प्रा लि	५६,६५०.००	
३	इकोस्यार्ट इन्जिनियरिंग	३०,०००.००	
४	ईसिएन कन्सलटेन्सी प्रा लि	२४,८७५.००	
५	कृष्ण प्रा वि	१७,३००.००	
६	के वि निर्माण सेवा	९,५७१.००	
७	गणेश शाह निर्माण	६,६५०.००	



क्र.सं.	धरौटी राख्ने व्यक्ति वा संस्थाको नाम	धरौटी रकम (रु.)	कैफियत
८	गाल्वा कृष्ण खड्का जे भी	५,४३,६२३.००	
९	गौराखोला सिंचाई कुलो	२६,३२६.००	
१०	गैरी लविसा खानेपानी	१८.००	
११	ग्रिड कन्सल्ट प्रा लि	४२,०००.००	
१२	घरेली खानेपानी	८.००	
१३	चाँदि चंखिला सडक निर्माण उपभोक्ता समिति	१,९२,०४५.००	
१४	चोत्राकोट झोलुङ्गे पुल	१०,३६८.००	
१५	चोत्रेनी सिंचाई कुलो	३४,३५३.००	
१६	चौर दुगां सिंचाई कुलो	२८,६००.००	
१७	छेडा कचाली सडक	५०,०००.००	
१८	जयगौरव निर्माण सेवा	१५,०००.००	
१९	जिल्ला समन्वय समिति नाम नखुलेको धरौटी	११,७७,८५६.४९	
२०	डाँफि कन्स्ट्रक्सन कम्पनी	१०,१५,८७०.००	
२१	डालेचौर सिंचाई कुलो	७,३९७.००	
२२	ड्रिलिप धरौटी मुआवजा	१,९८,४९३.००	
२३	ड्रिलिप सामुदायिक वन	८६,८२७.००	
२४	थापा निर्माण सेवा	८,४७८.००	
२५	नेसनल सोलार एण्ड इन्भेष्टमेन्ट	२३,५००.००	
२६	न्यू मिलन निर्माण सेवा	५६,१०२.००	
२७	पल्लेपाखा खानेपानी	१३.००	
२८	पि एस कन्स्ट्रक्सन	२२,००१.००	
२९	पि निर्माण सेवा	३५,१००.००	
३०	पुकार निर्माण सेवा	७२,०००.००	
३१	फेरा झोलुङ्गे पुल	७,३१९.००	
३२	बगिरह झोलुङ्गे पुल	१.००	
३३	बल्पाबोरी सिंचाई कुलो	११.००	
३४	बाँठावाडा खानेपानी	३.००	
३५	बाल्पा बोकी	४१,८००.००	
३६	भुर स्याउली सडक	६,००१.००	
३७	भेरी कन्स्ट्रक्सन	१८.००	
३८	भेरी नदी निर्माण सेवा	२४,७६४.००	
३९	मनकामना शान्ता जे भी	४८,६०५.००	
४०	माईलस्टोन डिजाइन प्रा लि	३०,९००.००	

क्र.सं.	धरौटी राख्ने व्यक्ति वा संस्थाको नाम	धरौटी रकम (रु.)	कैफियत
४१	मानचौर खानेपानी	९०.००	
४२	रमण निर्माण सेवा	३४,४०५.००	
४३	रिजवान इन्जिनियरिंग	३१,०००.००	
४४	रिडपे खानेपानी	२५.००	
४५	लेखखोरिया खानेपानी	५९,५७६.००	
४६	वखरेटी खानेपानी	४.००	
४७	वार्नागाउँ खानेपानी	५.००	
४८	वालुवा वडाकाँडा सडक	३४,६५६.००	
४९	शान्ति चौतारा खानेपानी	४,९५०.००	
५०	सन्तौली खानेपानी	४.००	
५१	सन्तोष निर्माण सेवा	११,१००.००	
५२	सरस्वती नि मा वि	९,३५०.००	
५३	सर्वउदार जे भी	१२,०९,४२९.७०	
५४	साईबाबा निर्माण सेवा	५४.००	
५५	साउचौर खानेपानी	४,८६९.००	
५६	हिमचुली प्रा वि	९,८५०.००	
५७	हिमालय प्रा वि	३,०००.००	
<b>जम्मा</b>		<b>५४,५१,११४.१९</b>	

माथिको तालिकामा उल्लेखित अधिकांश धरौटी रकमहरू १० वर्ष नाघिसकेका, न्यून रकम समेत रहेका, जम्मा गर्ने उपभोक्ता समितिहरू हाल अस्तित्वमा नरहेका र जम्मा गर्ने व्यक्ति वा संस्था धरौटी फिर्ता माग गर्न आउने संभावना समेत नरहेका धरौटी रकमहरू सदरस्थाहा गर्नुपर्ने देखिएको छ।

#### (ड) वेरुजु

जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालयको अभिलेख अनुसार समिति गठन भए कायम भएको वेरुजुको विवरण तपसिल वमोजिम रहेको छ-

#### तपसिल

क्र.सं.	आर्थिक वर्ष	व.उ.शी.नं.	वेरुजु विवरण	वेरुजु प्रकार	रकम
१	२०७९/०८०	३०५०३०११३	मू.अ. कर भुक्तानी गर्दा ३०% कट्टी नगरी भुक्तानी गरेको	असुल उपर गर्नुपर्ने	१७,१२१.००
२	२०७९/०८०	३०५०३०११३	मु.अ. कर समायोजन प्रमाण पेश नगरेको	नियमित गर्नुपर्ने	५७,०७०.००
<b>जम्मा</b>					<b>७४,१९१.००</b>

## अध्याय २: सम्पादन गरिएका कार्यहरू

### २.१ बैठक तथा निर्णयहरू

#### (क) जिल्ला सभा

संवत् २०८० असोज १४ गते जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख श्री काली बहादुर खत्रीको अध्यक्षतामा १२औं जिल्ला सभा सञ्चालन भयो। यस सभामा जाजरकोट जिल्लाबाट सङ्घीय सरकारमा प्रतिधित्व गर्नुहुने तत्कालीन माननीय उर्जा, जलश्रोत तथा सिंचाई मन्त्री श्री शक्ति बहादुर वस्नेत, प्रतिनिधि सभाका सदस्य माननीय मैना कार्की, जाजरकोट जिल्लाबाट कर्णाली प्रदेश सरकारमा प्रतिनिधित्व गर्नुहुने तत्कालीन आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री माननीय श्री वेदराज सिंह, पूर्व मन्त्री सत्य पहाडिज्यूको विशेष उपस्थिति रहेको थियो। सभाका कूल २४ सदस्यहरूमध्ये बहुमत १५ सदस्यहरूको उपस्थिति रहेको थियो भने सभामा सभाका सदस्य तथा आमन्त्रित समेत कूल ४२ जनाको उपस्थिति रहेको थियो।

सभामा आमन्त्रित विशिष्ट अतिथिहरूबाट १२औं जिल्ला सभाको सफलताको शुभकामना सहित जिल्लाको विकास निर्माण तथा सेवा प्रवाह सम्बन्धमा जिल्ला सभा र समन्वय समितिबाट गर्नुपर्ने निर्णय, समन्वय, अनुगमन मूल्याङ्कन सम्बन्धमा सुझाव राखिएको थियो। सभाका सदस्यहरूबीच जिल्लाको विकास निर्माण तथा सेवा प्रवाहमा देखिएका समस्या, समाधानका उपायहरू, विकासको लागि जिल्ला सभाले नेपाल सरकार र कर्णाली प्रदेश सरकारका सम्बन्धित निकायहरूमा गर्नुपर्ने पहल तथा समन्वय, स्थानीय तहहरूको समस्या, समस्या समाधानका उपाय जस्ता विविध समसामयिक विषयहरूमा छलफल भयो। छलफलका आधारमा सभाबाट तपसिल वमोजिम वर्गीकरण गरिएका विषयहरूमा जम्मा २३ वटा निर्णयहरू भएका थिए-

#### तपसिल

क्र.सं.	निर्णयका विषय	संख्या	कैफियत
१	अन्तर तह तथा अन्तरनिकाय समन्वय सम्बन्धी	५	
२	विकास निर्माण तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन सम्बन्धी	३	
३	सार्वजनिक सेवा सहजीकरण सम्बन्धी	५	
४	अनुगमन तथा मूल्याङ्कन तथा समीक्षा सम्बन्धी	३	
५	कानून तर्जुमा सम्बन्धी	१	
६	सार्वजनिक सम्पत्ति तथा कोष व्यवस्थापन सम्बन्धी	३	
७	सुशासन सम्बन्धी	१	
८	अन्य	२	
जम्मा		२३	

## (ख) जिल्ला समन्वय समिति

गत आर्थिक वर्षमा जिल्ला समन्वय समितिका २१ वटा बैठकहरू सञ्चालन भएका थिए। समन्वय समितिको बैठकमा जिल्लाको नियमित तथा आकस्मिक समसामयिक विषयहरूमा छलफल भए। जिल्ला समन्वय समितिको अधिकारक्षेत्र भित्रका विषयहरूमा २१ वटा बैठकहरूबाट जम्मा ५० वटा निर्णयहरू भएका थिए। समन्वय समितिको बैठकबाट भएका निर्णयहरूलाई तपसिल वमोजिम वर्गीकरण गरिएको छ-

### तपसिल

क्र.सं.	निर्णयका विषय	संख्या	कैफियत
१	अन्तर तह तथा अन्तरनिकाय समन्वय सम्बन्धी	६	
२	विकास निर्माण तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन सम्बन्धी	२	
३	सार्वजनिक सेवा सहजीकरण सम्बन्धी	४	
४	अनुगमन तथा मूल्याङ्कन तथा समीक्षा सम्बन्धी	७	
५	सार्वजनिक सम्पत्ति तथा कोष व्यवस्थापन सम्बन्धी	१६	
६	अन्य	१५	
जम्मा		५०	

## २.२ कार्यान्वयन तथा प्रगतिको समीक्षा

### (क) वार्षिक समीक्षा

मिति २०८०/०६/१३ र १४ गते जिल्ला समन्वय समिति जाजरकोटका प्रमुख श्री काली बहादुर खत्रीज्यूको अध्यक्षतामा आर्थिक वर्ष २०७९/८० को कार्यक्रम कार्यान्वयनको वार्षिक प्रगतिको समीक्षा बैठक गरिएको थियो। समीक्षा बैठकमा जिल्ला सभाका सदस्यहरू, जिल्लास्थित सरकारी कार्यालयका प्रमुखहरूको उपस्थिति थियो भने जाजरकोट जिल्लाबाट तत्कालीन नेपाल सरकार मन्त्री परिषदमा सहभागी माननीय उर्जा, जलश्रोत तथा सिंचाई मन्त्री शक्ति बहादुर वस्नेत, प्रतिनिधि सभामा सहभागी माननीय सदस्य श्री मैना कार्की, कर्णाली प्रदेश सरकार मन्त्री परिषदमा सहभागी माननीय आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री श्री वेदराज सिंह र पूर्व मन्त्री सत्य पहाडिको विशेष उपस्थिति रहेको थियो। यस समीक्षा कार्यक्रममा स्थानीय तहहरू समेत जिल्लामा रहेका २६ वटा सरकारी कार्यालयका प्रमुखहरू र अन्य उपस्थिति गरी जम्मा ७९ जनाको उपस्थिति रहेको थियो।

विकास निर्माण र सेवा प्रवाहसँग सम्बन्धित कार्यालयका प्रमुखहरूले आफ्नो कार्यालयबाट आ.व. २०७९/०८० मा गरिएका कार्यहरूको प्रगति प्रस्तुत गरिएको थियो। प्रस्तुतीकरणमा जिल्ला सभा, समन्वय समितिका पदाधिकारीहरू र विशेष उपस्थिति रहेका अतिथि, राजनीतिक दलका प्रतिनिधि, पत्रकार र अन्य सहभागीहरूबाट जिज्ञासा तथा सुझावहरू राखिएका थिए। आ.व. २०७९/०८० का कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्दा प्राप्त उपलब्धी, भोग्नु परेका समस्या तथा हासिल भएका सिकाई र समीक्षा कार्यक्रमका सहभागीहरूबाट प्राप्त सुझावहरूको आधारमा आ.व.२०८०/०८१ को कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने निश्कर्ष सहित मिति २०८०/०६/१४ गते समीक्षा कार्यक्रम समापन गरिएको थियो।

## (ख) अर्धवार्षिक समीक्षा

जिल्ला समन्वय समिति जाजरकोटका प्रमुख श्री काली बहादुर खत्रीज्यूको अध्यक्षतामा संवत् २०८० चैत्र ३ गते आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को कार्यक्रम कार्यान्वयनको अर्ध वार्षिक प्रगतिको समीक्षा बैठक गरिएको थियो। समन्वय समितिका पदाधिकारीहरूको उपस्थिति, पालिका प्रमुख तथा उपप्रमुखहरूको आमन्त्रणमा यस कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको थियो। समीक्षा कार्यक्रममा स्थानीय तहहरू समेत जिल्लाका २४ वटा कार्यालय प्रमुखहरूको सहभागिता रहेको थियो भने कार्यक्रममा राजनीतिक दल, गैर सरकारी संस्था, नागरिक समाज तथा सञ्चारकर्मी गरी कूल ८२ जनाको सहभागिता रहेको थियो।

यस कार्यक्रममा विकास निर्माण र सेवा प्रवाहसँग सम्बन्धित कार्यालयका प्रमुखहरूले आफ्नो कार्यालयबाट आ.व. २०८०/०८१ को ६ महिनामा गरिएका कार्यहरूको प्रगति प्रस्तुत गरिएको थियो। प्रस्तुतीकरणमा समन्वय समितिका पदाधिकारीहरू, राजनीतिक दलका प्रतिनिधि, पत्रकार र अन्य सहभागीहरूबाट जिज्ञासा तथा सुझावहरू राखिएका थिए। समीक्षा अवधिमा प्राप्त उपलब्धी, भोग्नु परेका समस्या तथा हासिल भएका सिकाई र समीक्षा कार्यक्रमका सहभागीहरूबाट प्राप्त सुझावहरूको आधारमा आ.व.२०८०/०८१ मा कार्यान्वयन गर्नेगरी बजेट बाँडफाँट भएका सबै कार्यक्रम तथा आयोजनाहरू प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्दै समयमा नै सम्पन्न गर्ने कार्यालय प्रमुखहरूको प्रतिवद्धता र कार्यालयहरूलाई आ-आफ्नो क्षेत्रबाट सहयोग गर्ने सरोकारवालाहरूको आश्वासन सहित समीक्षा कार्यक्रम समापन गरिएको थियो।

## २.३ अन्तर तह तथा अन्तर निकाय समन्वय

जिल्ला सभा र जिल्ला समन्वय समितिमा भएको अधिकार, मानवीय, आर्थिक श्रोत साधनको न्यूनताको कारण जिल्ला सभा र जिल्ला समन्वय समितिले यस जिम्मेवारी पुरा गर्न प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न सकेको महसूस भएको छैन। नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, जिल्लास्थित सरोकारवाला निकायहरू र स्थानीय तहहरूले जिल्ला समन्वय समितिलाई उपयुक्त महत्व नदिने, समन्वयका विषयहरू समेत समन्वय समितिमा प्रवेश नगराउने जस्ता कारणले समन्वय समितिको यस भूमिका प्रभावकारी देखिएको छैन। यस भूमिका अन्तरगत स्थानीय तहका सामान्य विवाद सुल्झाउन सहजीकरण गरेको, नेपाल सरकार र प्रदेश सरकारबाट जिल्लामा हुने कार्यक्रममा सहभागीहरूको उपस्थितिको लागि पत्राचार गरिदिन अनुरोध गरेमा समन्वय गरिएको जस्ता सामान्य कार्यहरू मात्र गरिएका थिए।

## २.४ बजेट तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनको प्रगति

जिल्ला समन्वय समिति र कार्यालयमा प्राप्त हुने बजेट सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र कर्णाली प्रदेश सरकारबाट सीधै कम्प्युटरकृत सरकारी लेखा प्रणाली (Computerized Government Accounting System - CGAS) मा आउने, यसबाट बजेट मात्र जानकारी हुने, तर यसको कार्यक्रम मन्त्रालयगत बजेट सूचना प्रणाली (Line Ministry Budget Information System - LMBIS) मा प्रविष्टि नभएको वा

कार्यालयलाई यसको पहुँच नदिइएको हुँदा बजेट विनियोजन भएको क्रियाकलापको परिमाण, चौमासिक विभाजनको परिमाण जानकारी नहुने हुँदा कार्यक्रम कार्यान्वयनको भौतिक प्रगति निकाल्न सकिएन। बजेट कार्यान्वयनको वित्तीय प्रगति तलको तालिकामा प्रस्तुत गरिएको छ।

क्र.सं.	व.उ.शी.नं.	शीर्षक	बजेट रकम (रु.)	खर्च (रु.)	वित्तीय प्रगति (%)
१	३६५००१०५३	तलव, भत्ता लगायत प्रशासनिक खर्च	१,५५,३६,०००	१,१६,७५,०४३.४०	७५.१४
२	३६५००१०६३	बहुक्षेत्रीय पोषण कार्यक्रम अनुगमन तथा समीक्षा	६०,०००	३४,९००.००	५८.१६
३	३०५०३०११३	अनुगमन, मूल्याङ्कन खर्च	६,००,०००	४,२८,७५८.००	७१.४५
<b>जम्मा</b>			<b>१,६१,९६,०००</b>	<b>१,२१,३८,७०१.४०</b>	<b>७४.९४</b>

## २.५ निरिक्षण तथा अनुगमन

तीनै तहका सरकारहरूले जिल्लामा सञ्चालन गरेका कार्यक्रम, आयोजना वा सेवा प्रवाहको अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गरी समस्या देखिएमा सम्बन्धित निकायमा समाधानको सुझाव तथा पृष्ठपोषण गर्ने प्रमुख जिम्मेवारी जिल्ला समन्वय समितिको रहेको छ। यसै जिम्मेवारी पूरा गर्ने सिलसिलामा गत आर्थिक वर्षमा जिल्ला समन्वय समितिबाट तीनै तहका सरकारका निकायहरूबाट जाजरकोट जिल्लामा सञ्चालन गरिएका विभिन्न कार्यक्रम तथा आयोजनाहरूको निरिक्षण तथा अनुगमन गरिएको थियो। जिल्ला समन्वय समितिका पदाधिकारी, समितिको कार्यालयका कर्मचारी र कार्यक्रम आयोजना कार्यान्वयन गर्ने निकायका सम्पर्क कर्मचारीको समूह बनाई अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गर्ने गरिएको थियो। सबैमा संभव हुन नसकेको भएता पनि कतिपय कार्यक्रम आयोजना कार्यान्वयन गर्ने उपभोक्ता समूह वा निर्माण व्यवसायी, कार्यक्रम वा आयोजनास्थलका लाभग्राही वर्गसँग समेत कार्यक्रम वा आयोजनाको सम्बन्धमा छलफल गरिएको थियो। वारेकोट गाउँपालिकामा अनुगमन तथा निरिक्षणको सिलसिलामा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको समेत संलग्नता रहेको थियो।

जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालयमा जिल्ला समन्वय अधिकारी सहित प्राविधिक कर्मचारीहरूको रिक्तताको कारण गत आर्थिक वर्षको दोश्रो चौमासिकसम्म अभिलेख रहनेगरी व्यवस्थित रूपमा अनुगमन तथा मूल्याङ्कन हुन सकेन। प्रायः सबै निकायहरूबाट सञ्चालन हुने कार्यक्रम तथा आयोजनाहरूले तेश्रो चौमासिकमा नै कार्यान्वयन तीव्रता पाउने प्रवृत्ति विद्यमान रहेको हुँदा दोश्रो चौमासिकसम्म अनुगमनको खासै औचित्य समेत थिएन। संवत् २०८१ वैशाख ९ गते जिल्ला समन्वय अधिकारीको पदपूर्ति भएपछि बजेट व्यवस्थापन गर्ने, कार्यालयहरूबाट कार्यान्वयनमा रहेका कार्यक्रम तथा आयोजनाहरूको विवरण सङ्कलन गर्ने, अनुगमन प्रतिवेदन ढाँचा तयार गरी समन्वय समितिबाट स्वीकृत गराउने, सवारी साधन मर्मत गरी चालु हालतमा राख्ने आदि तयारीका कार्यहरू गर्दा एक महिनाको समय व्यतित भयो र २०८१ जेठ ८ गतेबाट पालिकागत रूपमा निरिक्षण तथा अनुगमन कार्य प्रारम्भ गरियो।

समन्वय समितिको कार्यालयमा रहेका दुबै इन्जिनियरिड प्राविधिकको दरबन्दी रिक्त रहेको हुँदा विशेष गरी पूर्वाधार आयोजनाहरूको प्राविधिक अनुगमन तथा मूल्याङ्कन हुन सकेन। कार्यालयमा रहेका प्रशासनिक जनशक्ति र समितिका पदाधिकारीहरूबाट अप्राविधिक आँखाले प्रशासनिक तथा सामाजिक पक्षको निरिक्षण तथा अनुगमन गरियो। करिब १.५ महिनाको छोटो समयमा तीनै तहका सरकारहरूले जाजरकोट जिल्लामा सञ्चालन गरेका सबै कार्यक्रम तथा आयोजनाहरूको निरिक्षण तथा अनुगमन गर्न सकिएन। विशेष गरी कर्णाली प्रदेश सरकारका जाजरकोट जिल्लास्थित निकायहरूबाट जिल्लामा सञ्चालन गरेका कार्यक्रम तथा आयोजनाहरूको निरिक्षण तथा अनुगमन गरियो। संख्यात्मक रूपमा तीनै तहका सरकारबाट सञ्चालन भएका तपसिल वमोजिम संख्याका कार्यक्रम तथा आयोजनाको निरिक्षण गरियो।

#### तपसिल

क्र.सं.	तहगत सरकार	कार्यक्रम संख्या	पूर्वाधार आयोजना संख्या	जम्मा संख्या	कैफियत
१	नेपाल सरकार	१	३	४	
२	कर्णाली प्रदेश सरकार	१५	७७	९२	
३	स्थानीय तह	-	४	४	
४	दातृ निकाय	-	१	१	
<b>कूल जम्मा</b>		<b>१६</b>	<b>८५</b>	<b>१०१</b>	

माथिको तालिकामा उल्लेखित संख्यामा जिल्ला समन्वय समितिबाट निरिक्षण तथा अनुगमन गरिएका कार्यक्रम तथा आयोजनाहरूको नामावली तलको तालिकामा उल्लेख गरिएको छ।

क्र.सं.	कार्यक्रम/आयोजनाको नाम	कार्यक्रम/आयोजनाको ठेगाना	कार्यान्वयन गर्ने तहगत सरकार	बजेट (रु.)	कैफियत
१	भगवती मा.वि. भवन निर्माण	वारेकोट-४, जिरी	कर्णाली प्रदेश	२०,००,०००	
२	धनु प्रा.वि. भवन निर्माण	वारेकोट-८, कोल्यानी	कर्णाली प्रदेश	२०,००,०००	
३	कालिका प्रा.वि. भवन निर्माण	वारेकोट-५, तोलखाना	कर्णाली प्रदेश	२०,००,०००	
४	देउती बाल प्रा.वि. भवन निर्माण	वारेकोट-८, लैखाम	कर्णाली प्रदेश	२०,००,०००	
५	शंकर आ.वि. भवन निर्माण	वारेकोट-८, वण्डाला	कर्णाली प्रदेश	२०,००,०००	
६	सीता मा.वि. भवन निर्माण	वारेकोट-७, गराइलीचौर	कर्णाली प्रदेश	५०,००,०००	
७	सीता मा.वि. खेल मैदान निर्माण	वारेकोट-७, गराइलीचौर	कर्णाली प्रदेश	१५,००,०००	
८	गोरख आ.वि. खेल मैदान निर्माण	वारेकोट-४, जिरी	कर्णाली प्रदेश	१५,००,०००	
९	हिमालय आ.वि. खेल मैदान निर्माण	वारेकोट-४, गोठगाउँ	कर्णाली प्रदेश	१५,००,०००	
१०	देउती वज्यै प्रा.वि. भवन निर्माण	वारेकोट-६, तासी	कर्णाली प्रदेश	२०,००,०००	
११	सीता मा.वि. भवन निर्माण	वारेकोट-६, कार्कीजीउला	कर्णाली प्रदेश	२०,००,०००	
१२	विनिता कृषि फर्म	वारेकोट-१, आग्र	कर्णाली प्रदेश	९६,०००	
१३	परिवन तल्लो चौर सिंचाई आयोजना	वारेकोट-१, धौलाकोट	कर्णाली प्रदेश	८,००,०००	
१४	वारेकोट अर्गानिक कृषि फर्म	वारेकोट-१, आग्र	कर्णाली प्रदेश	९६,०००	
१५	कालिका आदर्श मा.वि. भवन निर्माण	वारेकोट-१, रामीडाँडा	कर्णाली प्रदेश	२०,००,०००	
१६	नेपाल राष्ट्रिय प्रा.वि. भवन निर्माण	वारेकोट-२, सेरी	कर्णाली प्रदेश	२०,००,०००	

क्र.सं.	कार्यक्रम/आयोजनाको नाम	कार्यक्रम/आयोजनाको ठेगाना	कार्यान्वयन गर्ने तहगत सरकार	बजेट (रु.)	कैफियत
१७	पछ्याउरी-मूलसाम सडक निर्माण	वारेकोट-३, रुमसील	कर्णाली प्रदेश	१६,१६,४८२	
१८	तल्लो तलामा थेग्ने खोला तटबन्ध	वारेकोट-२,	कर्णाली प्रदेश	२०,००,०००	
१९	दिपेन्द्र मा.वि. भवन निर्माण	वारेकोट-९, साल्म	कर्णाली प्रदेश	२०,००,०००	
२०	सेपुखोला लघु जलविद्युत आयोजना	वारेकोट-८, कोल्यानी	कर्णाली प्रदेश	५०,००,०००	
२१	वसन्ते मकै उत्पादन प्रदर्शन कार्यक्रम	नलगाड-७, चामाखेत	कर्णाली प्रदेश	वस्तुगत अनुदान	
२२	ढानेपीपल सिंचाई आयोजना	नलगाड-७, ढानेपीपल	कर्णाली प्रदेश	८,००,०००	
२३	कालीमाटी-लहँ-नेटीलेख सडक निर्माण	नलगाड ४ र ५	नेपाल सरकार	१,००,००,०००	
२४	औल भगवती मन्दिर निर्माण	नलगाड-४,	कर्णाली प्रदेश	१०,००,०००	
२५	वाघमारे सिंचाई आयोजना	नलगाड-४,	कर्णाली प्रदेश	१०,००,०००	
२६	भानुभक्त प्रा.वि. भवन निर्माण	नलगाड-४, लहँ	कर्णाली प्रदेश	५०,००,०००	
२७	कालिका आदर्श आ.वि. भवन निर्माण	नलगाड-६, गर्छिना	कर्णाली प्रदेश	२०,००,०००	
२८	नेपाल राष्ट्रिय प्रा.वि. भवन निर्माण	नलगाड-५, ऐरारी	कर्णाली प्रदेश	२०,००,०००	
२९	सिके सिंचाई आयोजना	नलगाड-५, सिके	कर्णाली प्रदेश	८,००,०००	
३०	वाउसेखोला खानेपानी आयोजना	नलगाड-४, लहँ	नेपाल सरकार	३०,००,०००	
३१	आधारभूत सामुदायिक स्वास्थ्य सेवा केन्द्र भवन निर्माण	नलगाड-४,	दातृ निकाय	१५,००,०००	
३२	ढिमे-मालुमेला-साँघिविसौना सडक स्तरोन्नती	कुशे-५	कर्णाली प्रदेश	२५,२१,६८०	
३३	खुर्पा ठिमे खानेपानी योजना	कुशे-५, खुर्पा	कर्णाली प्रदेश	२५,००,०००	
३४	जुगेमुलादेखि सेराखेत सिंचाई	कुशे-८	कर्णाली प्रदेश	२५,००,०००	
३५	सरुघाट तटबन्ध निर्माण	कुशे-८	कर्णाली प्रदेश	३०,००,०००	
३६	छोटीखोली-वयाखारा-आलाखेत सिंचाई	कुशे-८	नेपाल सरकार	२५,००,०००	
३७	रामकृष्ण कृषि फर्म	कुशे-८	कर्णाली प्रदेश	१,४०,०००	
३८	वगरखेत-पारीजन्तला-भाडकोट सडक	कुशे-८	कर्णाली प्रदेश	५०,००,०००	
३९	विजुलीडाँडा ऐराखेत देखि वारखेत सिंचाई	कुशे-८	कर्णाली प्रदेश	७,००,०००	
४०	दिपेन्द्र मा.वि. भवन निर्माण	कुशे-६	कर्णाली प्रदेश	५०,००,०००	
४१	दुगदिवी मा.वि. भवन निर्माण	कुशे-६	कर्णाली प्रदेश	५०,००,०००	
४२	मालटाकुरा मा.वि. भवन निर्माण	कुशे-४, मालटाकुरा	कर्णाली प्रदेश	६०,००,०००	
४३	घोग्याखोरिया घर्तीटोल पानकटेरा सिंचाई पोखरी निर्माण	कुशे-३	कर्णाली प्रदेश	६,००,०००	
४४	डाँडाभउता देखि सुरुङ्ग हलसम्म सडक निर्माण	कुशे-३	कर्णाली प्रदेश	४०,००,०००	
४५	भौताखोला ठाँटीखेत सिंचाई	कुशे-३	कर्णाली प्रदेश	१०,००,०००	
४६	परिवन खोलादेखि धाराखोला वृहत सिंचाई	कुशे-९, पैक	कर्णाली प्रदेश	२५,००,०००	
४७	नदाई प्रा.वि. भवन निर्माण	जुनीचाँदे-५	कर्णाली प्रदेश	१५,००,०००	



क्र.सं.	कार्यक्रम/आयोजनाको नाम	कार्यक्रम/आयोजनाको ठेगाना	कार्यान्वयन गर्ने तहगत सरकार	बजेट (रु.)	कैफियत
४८	बालेविना-लोडिवाना-मौला-कमेरा सडक	जुनीचाँदे-५	कर्णाली प्रदेश	१९,१७,२३४	
४९	भानुभक्त हिमालय मा.वि. घेरावार निर्माण	जुनीचाँदे-६, मैप	कर्णाली प्रदेश	१५,००,०००	
५०	भानुभक्त हिमालय मा.वि. देखि रातीमाटी हुँदै वडा कार्यालय सम्म सडक निर्माण	जुनीचाँदे-६, मैप	कर्णाली प्रदेश	१५,००,०००	
५१	हिप्काखोला लघु जलविद्युत	जुनीचाँदे-६, मैप	कर्णाली प्रदेश	४०,००,०००	
५२	नर्मरा-लुहादह-कोर्ताड-जुनी सडक	जुनीचाँदे-४	कर्णाली प्रदेश	२८,०५,७९२	
५३	सानाखोला-साक्रिया कल्ली देखि पञ्चाला सडक	जुनीचाँदे-९	कर्णाली प्रदेश	१४,१३,२५५	
५४	आग्रा कृषि सिंचाई कूलो	जुनीचाँदे-३	कर्णाली प्रदेश	१०,००,०००	
५५	वडा कार्यालयदेखि नारायणचौर पुल्ला सडक	जुनीचाँदे-१	कर्णाली प्रदेश	१८,९३,१४६	
५६	इन्द्रज्योति आ.वि. भवन निर्माण,	छेडागाड-१, सालमा	कर्णाली प्रदेश	४०,००,०००	
५७	हाडेबाड सिंचाई आयोजना	छेडागाड-१, हाडेबाड	कर्णाली प्रदेश	५,००,०००	
५८	इन्द्रज्योति आ.वि. भवन निर्माण	छेडागाड-२, लडिखेलन	स्थानीय तह	२०,००,०००	
५९	सुयाडा-वडा कार्यालय-खामालेख-खारा सडक	छेडागाड-२, बाटाचौर	स्थानीय तह	२२,००,०००	
६०	लक्ष्मी मा.वि. भवन निर्माण	छेडागाड-२, अन्दरकोट	स्थानीय तह	६०,००,०००	
६१	पौजा-घोगी-डाँडागाउँ सडक	छेडागाड-८, उदिना	कर्णाली प्रदेश	१९,८२,०००	
६२	शिव आ.वि. भवन निर्माण	छेडागाड-८, डाँडागाउँ	कर्णाली प्रदेश	५०,००,०००	
६३	राधेउ-लामातरा सडक स्तरोन्नती	छेडागाड-६, सुवानाउली	स्थानीय तह	४०,००,०००	
६४	लोड्नी सडक निर्माण	छेडागाड-६, लोड्नी	कर्णाली प्रदेश	७०,००,०००	
६५	जुजेकेउरा खेतडाव वडावन सिंचाई आयोजना	छेडागाड-५, वडावन	कर्णाली प्रदेश	१०,००,०००	
६६	मनघट-वाटुल्ले-छान्ने सल्ला-मन दह सडक स्तरोन्नती	छेडागाड-१०, नल्फु	कर्णाली प्रदेश	२३,५०,८६०	
६७	अन्नपूर्ण आ.वि. घेरावार निर्माण	छेडागाड-१०, नल्फु	कर्णाली प्रदेश	१०,००,०००	
६८	विपन्न घरवास कार्यक्रम	छेडागाड-११, औलाकाटिया	कर्णाली प्रदेश	४,००,०००	
६९	मिलवजार-मछ्याइना सडक स्तरोन्नती	छेडागाड-१० र ११	कर्णाली प्रदेश	७५,००,०००	

क्र.सं.	कार्यक्रम/आयोजनाको नाम	कार्यक्रम/आयोजनाको ठेगाना	कार्यान्वयन गर्ने तहगत सरकार	बजेट (रु.)	कैफियत
७०	खसी बोका मूल्य श्रृङ्खला कार्यक्रम	शिवालय-२, सालढाक्ने	नेपाल सरकार	७,१३,९६६	
७१	सालढाक्ने साना सिंचाई आयोजना	शिवालय-२, सालढाक्ने	कर्णाली प्रदेश	११,७५,९५४	
७२	मोर्क-स्यापी-सिस्ने-नेपा सडक	शिवालय-२, नेपा	कर्णाली प्रदेश	१५,९५,८७०	
७३	चचुवाले सिंचाई आयोजना	शिवालय-२, नेपा	कर्णाली प्रदेश	८,००,०००	
७४	इन्द्रधनुष आ.वि. भवन निर्माण	शिवालय-३, सीमा	कर्णाली प्रदेश	५०,००,०००	
७५	लाटागाडे डाँडागौरा साना सिंचाई	शिवालय-३, सीमा	कर्णाली प्रदेश	११,८१,८९१	
७६	वसन्त कृषक समूह	शिवालय-३, सीमा	कर्णाली प्रदेश	२,७६,०००	
७७	जाम्ना-काँडाचौर औद्योगिक सडक	शिवालय-४, जाम्ना	कर्णाली प्रदेश	१६,३१,६००	
७८	कल्याण खोला पक्की पुल	शिवालय-५ र ७ जोड्ने स्थान	कर्णाली प्रदेश		
७९	खड्गदेवी मा.वि. भवन	शिवालय-६, टुनीवजार	स्थानीय तह	४०,००,०००	
८०	खड्गदेवी मा.वि. भवन	शिवालय-६, टुनीवजार	कर्णाली प्रदेश	४०,००,०००	
८१	छेडा-कचाली सडक निर्माण	शिवालय १-७	कर्णाली प्रदेश		
८२	वाँसखोला-वुर्दा गाउँ सडक	शिवालय-७, बुर्दा	कर्णाली प्रदेश	२४,२९,४६०	
८३	जिल्ला समन्वय समितिदेखि ठाँटी सडक RCC	खलंगा-३	कर्णाली प्रदेश	२८,७५,८८५.६८	
८४	पीपलको रुख देखि काजिवाडा हुँदै ठाँटी सडक RCC	खलंगा-३	कर्णाली प्रदेश	२२,२२,३०६.६२	
८५	जाजरकोट दरवार संरक्षण	खलंगा-३	कर्णाली प्रदेश	१८,२३,०११.८८	
८६	वि.पी. शान्ति वाटिका घेरावार तथा उद्यान निर्माण	भेरी-४,	कर्णाली प्रदेश	१७,९४,६७७.१५	
८७	सयपत्री बहुउद्देश्यीय कृषक समूह	भेरी-१,	कर्णाली प्रदेश	१०,००,०००	
८८	रोडकरिडोर कार्यक्रम	भेरी-१,	कर्णाली प्रदेश	२,००,०००	
८९	मत्स्य प्रवर्द्धन कार्यक्रम	भेरी-१,	कर्णाली प्रदेश	२५०० भुरा अनुदान	
९०	मध्य पहाडि रोड करिडोर कार्यक्रम	भेरी-१२	कर्णाली प्रदेश	२,००,०००	
९१	घारीखोला-कुरेली-वोहरागाउँ सिंचाई कूलो मर्मत	भेरी-४, वोहोरा	कर्णाली प्रदेश	८,००,०००	
९२	माथिल्लो वाउनको कुमथदेखि ठूलाखेत सिंचाई आयोजना	भेरी-५,	कर्णाली प्रदेश	८,००,०००	
९३	माटो सुधारको लागि जैविक मल व्रीड अनुदान	भेरी-१२,	कर्णाली प्रदेश	जैविक मल व्रीड अनुदान	
९४	भेरी कास्तरा कृषक समूह	भेरी-११,	कर्णाली प्रदेश	२,४८,३७०	
९५	मालभोग केरा उत्पादन प्रवर्द्धन कार्यक्रम	भेरी-४,	कर्णाली प्रदेश	४०,०००	
९६	ताजा तरकारी कृषक समूह	भेरी-१,	कर्णाली प्रदेश	५०,०००	

क्र.सं.	कार्यक्रम/आयोजनाको नाम	कार्यक्रम/आयोजनाको ठेगाना	कार्यान्वयन गर्ने तहगत सरकार	बजेट (रु.)	कैफियत
९७	सूर्योदय मौरी तथा फलफूल फर्म	भेरी-१,	कर्णाली प्रदेश	८३,५८०	
९८	कट्टीगाउँ दलितवस्ती लिफ्ट खानेपानी आयोजना	भेरी-११,	कर्णाली प्रदेश	५८,००,०००	
९९	फल्यानी खानेपानी आयोजना	भेरी-४,	कर्णाली प्रदेश	६,६०,०००	
१००	पाखेमूल वोहोरा खानेपानी आयोजना	भेरी-४, वोहोरा	कर्णाली प्रदेश	१६,५०,०००	
१०१	राङ्सी तिमिले स्कीम २ खानेपानी आयोजना	भेरी-४, राङ्सी	कर्णाली प्रदेश	१५,००,०००	

## २.६ निरिक्षण तथा अनुगमनको क्रममा देखिएका तथ्य र समस्याहरू

जाजरकोट जिल्लाका सातैवटा पालिकाहरूमा सञ्चालन भएका कार्यक्रम तथा आयोजनाहरूको निरिक्षण तथा अनुगमनका क्रममा देखिएका तथ्यहरू र निरिक्षण तथा अनुगमनकर्ताहरूले महसूस गरेका समस्याहरू तलको वुँदाहरूमा उल्लेख गरिएका छन्-

- कार्यक्रम तथा बजेट स्वीकृत भएका करिव सबै आयोजनाहरूको कार्यान्वयन प्रारम्भ गरिएको छ। नगण्य सडक र खानेपानी सम्बन्धी आयोजनाहरूमा उपभोक्ता समिति विवाद, जग्गा तथा मुआब्जा विवाद, आयोजना आवश्यक नभएको जस्ता कारणले कार्यान्वयनमा जान सकेका छैनन्।
- विगतका वर्षहरूमा सञ्चार माध्यममा यदाकदा सुनिने र पढिने जस्तो आयोजनास्थलमा काम नगर्ने र कागजमा मात्र काम देखाई भुक्तानी गरेका आयोजनाहरू देखिएनन्।
- जाजरकोट जिल्लास्थित विषयगत कार्यालयहरू र स्थानीय तहहरूले सञ्चालन गरे कार्यक्रमका तथा आयोजनाहरूको जिल्ला समन्वय समितिबाट अनुगमन हुनुले कार्यान्वयन निकायहरूलाई समयमा नै गुणस्तरीय निर्माण कार्य गर्न नैतिक तथा कानूनी दवाव सृजना भएको छ।
- संवत् २०८० कार्तिक १७ गतेको भूकम्पबाट घर क्षति भएका परिवारको लागि अस्थायी आवास बनाइदिने सरकारी प्रयास र यस प्रयासमा विकास साझेदार र गैर सरकारी संस्थाहरूको हातेमालो प्रशंनीय देखियो। अधिकांश परिवारको लागि अस्थायी आवास बनेको समेत देखियो। यस अस्थायी आवास भूकम्प पीडितको आवश्यकता, चाहना र प्राथमिकतामा थियो कि थिएन प्रश्न सृजना भएको छ। किनभने करिव ९० प्रतिशत अस्थायी टहराहरू प्रयोगविहीन छन्। यदि प्रयोग भएका छन् भने घाँस, दाउरा, खर, पराल राख्न, होटलको भान्सा गर्न, चौपाया बाँध्न आदि।
- नेपाल सरकारको कृषि क्षेत्र विकास कार्यक्रम, कर्णाली प्रदेश सरकारको रोड करिडोर कार्यक्रम अन्तर्गत कृषकहरूलाई अनुदान उपलब्ध गराइ उन्नत खोर बनाइदिएकोमा किसानहरू खुशी देखिन्छन्। तर, खोरमा राख्ने बाखा नभएको वा न्यून सँख्यामा रहेको देखियो। सगोलमा हुँदा बनाइएको खोर अंशवण्डा हुँदा बाखा नै नभएको भाईको भागमा परेकोले उक्त खोर गाउँले जम्मा भई तास खेल्ने स्थानको

रूपमाप्रयोग भएको समेत देखियो। किसानहरूले उन्नत बाखा, बोका र बाखा नुहाउने डिपिड ट्याङ्कीको माग गरेका छन्।

६. जनताले मागदैं नमागेका र आवश्यकता नै नभएका केही आयोजनाहरूमा समेत बजेट विनियोजन भएको हुँदा कार्यान्वयनमा जाँदा स्थानीय जनता वा लाभग्राहीबाट आयोजना अस्वीकार भएको वा कार्यान्वयनमा असहयोग गरेको, समन्वय र साझेदारी नगरेको देखियो र कार्यान्वयन निकायहरूको गुनासो समेत सुनियो।
७. वढिमा आधा घण्टाको दूरीमा सडकसम्मको पहुँच पुगेनगरी सडक निर्माण गर्ने सिद्धान्त विपरित केही स्थानहरूमा १०-१५ मिनेटकै दूरीमा आवश्यकता भन्दा बढि समानान्तर सडक टूटाक खोलिएको छ यसले एकातर्फ वन जंगल तथा आर्थिक श्रोतको नोक्सानी भएको छ भने अर्कोतर्फ वस्तीहरू भू-क्षयको जोखिममा परेका छन्।
८. कुनै पनि घर र गाउँ नभएको स्थानमा कुनै प्रभावशाली नेताको व्यापार केन्द्रसम्म पुगेको लागि मात्र वन-जंगल, हरियाली तथा प्राकृतिक सुन्दरतामा क्षति गर्दै, पहिरोको जोखिम निम्त्याउँदै कर्णाली प्रदेश सरकारको ठूलो रकम बाटो खन्नमा प्रयोग भएको समेत देखिएको छ।
९. माटोको कमजोर स्वरूप, बाटो खन्न अनुपयुक्त ठाडो पहाड, इन्जिनियरिङ विश्लेषण र सुझाव समेतलाई बेवास्ता गर्दै स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूले जिद्दी गरी अनुपयुक्त स्थानमा गत विगत आर्थिक वर्षमा बाटो खनेको र बाटोको भिरालोपनाको कारण चार पङ्गे सवारी साधन चढ्न नसकेकोले गत आर्थिक वर्षमा फेरी अर्को स्थानबाट बाटो खनेको देखियो। जनप्रतिनिधिको कुतर्क तथा जिद्दीको कारण प्राविधिक रूपमा अनुपयुक्त बाटोमा गरेको लगानी खेर गएको छ।
१०. बाटो चौडा गर्दा नोक्सान हुने घरको क्षतिपूर्ति कर्णाली प्रदेश सरकार वा अन्तरगतका निकायहरूबाट उपलब्ध नगराइने जानकारी जिल्लास्थित कार्यान्वयन निकायबाट पाइयो। बाटो विस्तारको क्रममा बाटोमा घर, गोठ, झुप्रो जस्ता संरचना भएका धनीले संरचना हटाउन नमान्दा बाटो विस्तार कार्य अवरुद्ध भएका छन्। कार्य सम्पन्न गरिएका सडकहरूमा घर परेका स्थानहरूमा बाटो साँघुरो बनाई कार्य सम्पन्न गरेको देखियो। जनताले विकास चाहने तर विकासको लागि कुनै पनि त्याग गर्न नचाहने प्रवृत्तिले विकासमा अवरोध भइरहेको छ।
११. एक कार्यकालको जनप्रतिनिधि वा कुनै एक पार्टीको नेता तथा कार्यकर्ताले बनाएको बाटो वा पूर्वाधार अर्को कार्यकाल वा फरक पार्टीको जनप्रतिनिधि वा नेता तथा कार्यकर्ताले स्वीकार नगरेर सोही प्रयोजनको लागि पुनः अर्को अनावश्यक बाटो वा पूर्वाधार बनाएको समेत सुनियो।
१२. बनाइएका सिंचाई पोखरीबाट केही किसानहरूले लाभ लिईरहेका छन्। तर, अधिकांश सिंचाई आयोजनाहरू पानीको दिगो श्रोतको विश्लेषण र आंकलन नगरी बनाइएका छन्। निर्माण भएका सिंचाई आयोजनाहरूमा निरीक्षण तथा अनुगमनको समयमा कुनैमा पानीको श्रोत सुकिसकेको र कुनैमा अत्यन्त सानो धारा खसिरहेको थियो। एकै घरका छुट्टिएका ३ भाइ समेत पाँच घरको लागि मात्र पनि यस्तै प्रकारको सिंचाई आयोजना निर्माण भएको देखियो।

१३. विभिन्न निकायहरूबाट कार्यान्वयन हुने आयोजनाहरूमा वजेट पारिदिने आस्वासनमा सरकारका मन्त्री, प्रभावशाली नेता, कार्यकर्ताका नजिकका नातेदार तथा नजिक सम्बन्ध भएका व्यक्तिहरूले उपभोक्ताहरूबाट आयोजना स्वीकृति तथा वजेट पूर्व नै कमिशन वापत रकम उठाउने गरेको जानकारी र गुनासो सुनियो।
१४. एकल वा समूहगत रूपमा नगद वा वस्तुगत कृषि अनुदान प्राप्त गर्दा अनुदान प्राप्त गर्ने कृषकहरू खुशी देखिन्छन्। समूहका सबै कृषकहरू उत्तिकै सकृय नहुँदा वस्तुगत अनुदानको उचित उपयोग नभएको देखियो। अनुदानका लागि कृषक छनौट र वितरण कार्य विधि र पद्धतीमा आधारित नभई चिनजान, आफ्नो मान्छे, भनसून तथा प्रभावमा आधारित नभएको भन्ने किसानको गुनासो र असन्तुष्टि सुनियो।
१५. केही स्थानमा समपूरण वा संयुक्त आयोजना वाहेकका एकै आयोजनामा पनि संघ र प्रदेश वा प्रदेश र स्थानीय तह वा संघ र स्थानीय तहको दोहोरो लगानी भएको छ। यसबाट आयोजना छनौट र वजेट विनियोजनमा तहगत सरकारहरूबीच समन्वय र साझेदारी नभएको तथ्य स्पष्ट हुन्छ।
१६. आषाढमा अनुगमन गर्दा पनि केही आयोजनाहरू भरखरै शुरू भएको देखियो। यसबारे कार्यान्वयन निकायसँग चासो राख्दा बैशाख जेठमा कार्यक्रम तथा वजेट प्राप्त भएकोले भन्ने जानकारी प्राप्त भयो।
१७. विपन्न घरवास कार्यक्रम अन्तरगत सम्बन्धित स्थानीय तहले गरेको लाभग्राही छनौट उपयुक्त देखिएन। पहिलेदेखि नै राम्रै घर भएको, सरकारी पारिश्रमिक उपभोग गरिरहेको व्यक्तिलाई समेत लाभग्राहीको रूपमा छनौट गरी घर बनाइएको छ।
१८. छेडागाड नगरपालिका वार्ड नं. ८, डाँडागाउँ स्थित शिव प्रा.वि. भवन निर्माण गर्न उपयुक्त र पर्याप्त जग्गाको अभावमा भवन निर्माण गर्न लाग्ने भन्दा बढि लागतमा सुरक्षा दिवाल (Protection Wall) लगाई भवन निर्माण गरिएको छ।
१९. गत आ.व. मा निर्माण भएका केही विद्यालय भवन निर्माणको लागि उपयुक्त र पर्याप्त जग्गा नभएको कारण पहाड काटेर जग्गा निकाल्नुपर्दा उपलब्ध गराएको रकम भवनको लागि अपर्याप्त भएको छ। निर्माण भएका भवनहरूको पीलर तथा बीम बाङ्गो देखिएका, झ्याल ढोकाका चौकस बाङ्गो राखिएका, पर्याप्त पानी नहालिएको, प्लाष्टर तथा रंगरोगनमा राम्रो फिनिसिङ नदेखिएको आदि हेर्दा भवन निर्माणस्थलमा प्राविधिकको निरन्तर उपस्थिति रहेको देखिँदैन।
२०. अधिकांश विद्यालयहरू निर्माणको लागि कार्यालयले विद्यालय व्यवस्थापन समितिसँग सम्झौता गरेको र विद्यालय व्यवस्थापन समिति आफैले कार्य नगरी पुनः निर्माण व्यवसायीसँग ठेक्का सम्झौता गरेको देखियो। खराब बाटो र टाढाबाट निर्माण सामग्री ढुवानी लागत बढि लागेको, जिल्ला बाहिरबाट डकमी ल्याउनुपर्दा ज्याला बढि लागेको आदि कारण देखाई संरचनाको गुणस्तरमा सम्झौता गरेको देखिन्छ।
२१. कर्णाली प्रदेश सरकारबाट गत विगत आर्थिक वर्षहरूमा वजेट विनियोजन भई कार्य प्रारम्भ भएका शिवालय गाउँपालिका वार्ड नं. ५ र ७ जोड्ने कल्याण खोला पुल, छेडागाड नगरपालिका वार्ड नं. १ स्थित साल्मा खोला पुल, शिवालय गाउँपालिका वार्ड नं. ६, टुनीवजार स्थित खड्गदेवी मा.वि. भवन, छेडागाड नगरपालिका वार्ड नं. १ को गाउँसाल्मा स्थित इन्द्रज्योति मा.वि. भवन ठेकेदारको लापरवाही, विद्यालय व्यवस्थापन समिति विवाद, विद्यालय गाभ्ने निर्णय आदिका कारण निर्माण कार्य हालसम्म पनि पुरा हुन सकेका छैनन्।

२२. स्थानीय जनताले प्रयोग गर्ने पूर्वाधारहरू स्थानीय जनताकै सहभागितामा निर्माण भयो भने यसमा स्थानीय जनताको अपनत्व, ममत्व र स्वामित्व कायम हुन्छ, स्थानीय जनताकै संलग्नता र निगरानीमा पूर्वाधार निर्माण हुँदा गुणस्तर समेत कायम हुन्छ र दिगो पूर्वाधार निर्माण हुन्छ भन्ने सुन्दर मनसायका साथ नेपाल सरकारले पूर्वाधारबाट प्रत्यक्ष लाभ प्राप्त गर्ने उपभोक्ताहरूमध्येबाटै उपभोक्ता समिति गठन गरी विशिष्ट प्रविधि र प्राविधिक दक्षता आवश्यक श्रममूलक पूर्वाधारहरू उपभोक्ता समितिबाटै निर्माण गर्न सकिनेगरी कानूनी व्यवस्था गर्‍यो र सोही बमोजिम अभ्यास समेत गरियो। यसबाट केही नतिजा राम्रो आए पनि अधिकांश उपभोक्ता समितिहरूले यस व्यवस्थालाई विकासमा राजनीतिकरण गर्ने र आर्थिक लाभ लिने सुनौलो अवसरका रूपमा लिएको समेत देखिएको छ।
२३. उपभोक्ता समितिबाट निर्माण प्रयास गरिएका कतिपय पूर्वाधारहरूमा उपभोक्ता समिति गठनमै विवाद भएको, गठन भई कार्य प्रारम्भ भएकामा मुद्दा मामिलाको कारण कार्य अवरुद्ध भएको, निर्माण सम्पन्न भएकोमा परिमाण नपुग र कमजोर गुणस्तर, कामै नगरेर कार्य सम्पन्न प्रतिवेदन र भुक्तानी गर्न कार्यालयलाई दबाव दिने जस्ता समस्याहरू उपभोक्ता समितिमा देखिएका छन्।
२४. गत आ.व. मा भेरी नगरपालिकाले मात्र भेरी नदिको दुई स्थानबाट ढुङ्गा, गिट्टी र बालुवा उत्खनन, सङ्कलन तथा विक्री वितरणको ठेक्का सम्झौता गरेको र अन्य पालिकाहरूले गरेका थिएनन्। भेरी नगरपालिकाले भेरी नदिको पासागाड र लामितारा बाहेक अन्य स्थानहरूबाट वडा कार्यालयहरू मार्फत आफैँ राजस्व सङ्कलन गरी विक्री वितरण गरेको र अन्य पालिकाहरूले समेत आफैँ राजस्व सङ्कलन गरी विक्री वितरण गरेको जानकारी प्राप्त भयो।
२५. सबै पालिकाले नदिजन्य प्राकृतिक श्रोत विक्री वितरणको कार्य ठेक्का मार्फत गरेको देखिएन। श्रोत उत्खनन गर्ने संभावना भएको नदि र स्थान पर्याप्त नभएको, संभवना भएको स्थानको लागि ठेक्का आव्हान गर्दा प्रस्ताव नै नपर्ने समस्याको कारण भेरी नगरपालिका बाहेक अन्यले ठेक्का सम्झौता गरेको पाइएन। उत्खनन र सङ्कलन आफैँले गरी विक्री वितरणको कार्य मात्र व्यवसायी ठेकेदारबाट गराउनु पर्नेमा भेरी नगरपालिका स्थित भेरी नदिको छेउ लामितारा, कालेगाउँमा ठेकेदार र ट्रयाक्टर व्यवसायी आफैँले उत्खनन, सङ्कलन र विक्री वितरणको कार्य गरेको देखियो। उत्खनन स्थानमा मेशिनबाट खाल्डो बनाई उत्खनन गरिएको, सडक, पुल जस्ता संरचनाबाट दूरी सम्बन्धी मापदण्ड पालना नभएको देखिएको थियो।

## २.७ निरिक्षण तथा अनुगमनबाट भएका सिकाई र सुझावहरू

जिल्ला समन्वय समितिका पदाधिकारी, कर्मचारी र सरोकारवालाहरूबाट यस जिल्लाका सातैवटा पालिकाहरूमा सञ्चालन भएका कार्यक्रम तथा आयोजनाहरूको निरिक्षण तथा अनुगमनका क्रममा देखिएका तथ्यहरू र समस्याहरूको आधारमा तलको बुँदाहरूमा केही सुझावहरू प्रस्तुत गरिएका छन्-

## २.७.१ आयोजना पहिचान र योजना तर्जुमा सम्बन्धी सुझावहरू

१. जनताको आवश्यकता, विकासको चाहना, आयोजना क्षेत्रको वस्तुस्थिति अध्ययन, तथ्य तथा तथ्याङ्क विश्लेषणको आधारमा आयोजनाको पहिचान हुनु पर्दछ। पूर्तिको आधारमा नभई आवश्यकता र मागको आधारमा आयोजनाको पहिचान गरिनु पर्दछ।
२. स्थानीय आवश्यकता, आयोजनाको संभाव्यता, कार्यान्वयनयोग्यताको आधारमा आयोजनाको सूची (आयोजना बैंक) तयार गरी बैंकमा भएका आयोजना छनौट गरी बजेट विनियोजन गरिनु पर्दछ। यसबाट आयोजना छनौटमा हुने अस्वभाविक चलखेल, पद र ओहोदाको दुरुपयोग, आर्थिक लेनदेन, विचौलिया प्रभाव अन्त्य हुन सक्छ।
३. आयोजना पहिचानको मुख्य श्रोत स्थानीय तह हुनु पर्दछ। स्थानीय तहहरूले वस्तीस्तरको भेला मार्फत पहिचान गरेका आयोजनाहरूमा नै तीनै तहका सरकारहरूले बजेट विनियोजन गरी कार्यान्वयन गर्ने अभ्यास उपयुक्त हुन्छ। स्थानीय तहले पहिचान गरेका आयोजनाहरूमा पहिले स्थानीय तहले बजेट विनियोजन गर्ने, स्थानीय तहको श्रोतबाट संभव नहुने आयोजनाहरू प्रदेश सरकारमा पठाउने र प्रदेश सरकारको श्रोतबाट समेत संभव नदेखिएका आयोजनाहरू सङ्घीय सरकारमा पठाउने व्यवस्था उपयुक्त हुन्छ।
४. माथिको बुँदा कार्यान्वयनको लागि तलबाट माथि सर्ने योजना प्रणाली (Bottom Up Planning) उपयुक्त हुन्छ, जुन नेपालमा सङ्घीयता अघी १४ चरणको योजना तर्जुमा प्रणालीमा थियो। अहिले नेपालको योजना प्रणाली माथिबाट तल सर्ने (Top Down Planning) रहेको छ, यस प्रणाली परिमार्जन गर्न आवश्यक छ। यो प्रणालीको अवलम्बनबाट विभिन्न तहगत सरकार, विकास साझेदार, दातृ निकाय र गैर सरकारी संस्थाहरूले एकै कार्यक्रम वा आयोजनामा दोहोरो लगानी गर्ने समस्या समेत समाधान हुन्छ।
५. अहिले नेपालमा उपलब्ध श्रोतको आधारमा बजेट विनियोजन गर्ने गरिएको छ, जुन उपयुक्त विधि होइन। आयोजना बैंकमा सूचीकृत गर्दा तयार गरिएको लागत अनुमानको आधारमा पर्याप्त बजेट विनियोजन हुनु पर्दछ। यसबाट बजेट अभावमा आयोजना बीचमै अधुरो रहने समस्या हल हुन्छ।

## २.७.२ आयोजना कार्यान्वयन सम्बन्धी सुझावहरू

१. आर्थिक वर्षको प्रारम्भमा नै कार्यान्वयन निकायमा बजेट तथा कार्यान्वयनको अख्तियारी, मार्गदर्शन पठाउनु पर्दछ। कार्यान्वयन निकायले पहिलो चौमासिकमा कार्ययोजना, खरिद योजना, लागत अनुमान तयारी र खरिद प्रकृया टुङ्ग्याई दोश्रो चौमासिकबाट पूर्वाधार निर्माणको कार्य प्रारम्भ गरिसक्नु पर्दछ।
२. कार्यान्वयन कार्ययोजना सँगै अनुगमन तथा मूल्याङ्कन कार्ययोजना समेत तयार गर्नु आवश्यक हुन्छ। कार्यान्वयन कार्ययोजनाको अनुसरण गर्दै कार्यान्वयन गर्नु पर्दछ।
३. कार्यान्वयनका क्रममा सृजना हुने उपभोक्ता समिति गठन सम्बन्धी, जग्गा र मुआब्जा सम्बन्धी, वनजंगल क्षेत्र सम्बन्धी विवादहरू स्थानीय जनता, स्थानीय तह र सरोकारवालाहरूको समन्वयमा समाधान गर्न कार्यान्वयन निकायले सहजीकरण गरिदिनु पर्दछ।

४. उपभोक्ता समितिलाई पेशकी उपलब्ध नगराइएकोले श्रोत अभावमा कतिपय ठूला वजेटका आयोजनाहरू कार्यान्वयन नभएको, ढिला कार्यान्वयन भएको, उपभोक्ताहरू ऋणमा डुवेको जस्ता समस्याहरू देखिएकोले पेशकी रकम दुरुपयोग नहुने सुनिश्चित गरी निश्चित रकम उपभोक्ताहरूलाई पेशकी उपलब्ध गराउन आवश्यक देखिएको छ।
५. निर्माण हुने पूर्वाधारको लागत अनुमान तथा स्पेशिफिकेशन अनुसार परिमाण तथा गुणस्तर कायम गर्न कार्यस्थलमा प्राविधिक निरन्तर उपस्थित हुने व्यवस्था मिलाउन आवश्यक देखिएको छ।
६. कार्यान्वयनको प्रगतिको प्राविधिक मूल्याङ्कनको आधारमा निर्माण व्यवसायी तथा उपभोक्ता समितिलाई सम्झौता अनुसारको रकम भुक्तानीमा ढिलाई गर्नु हुँदैन।
७. संघीय सरकारको कृषि क्षेत्र विकास कार्यक्रम (ASDP) बाट सञ्चालन गरिएका कृषि तथा पशुपालन सम्बन्धी आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगप्रति स्थानीयको सकारात्मक प्रतिक्रिया रहेको छ। प्राकृतिक प्रकोप, अतिवृष्टि तथा अनावृष्टिबाट उत्पादन वा सुरक्षित भण्डारण अघि नै वाली क्षति भई कृषकको लगानी खेर जान नदिन कृषि वीमालाई प्रभावकारी बनाउने, उत्पादनको सुरक्षित भण्डारण गर्ने, बजार सम्म पुऱ्याउने र कृषकलाई उचित मूल्य दिलाउने कार्यमा बढि ध्यान पुऱ्याउनु पर्ने आवश्यकता देखिएको छ।

### २.७.३ अनुगमन तथा मूल्याङ्कन सम्बन्धी सुझावहरू

१. अनुगमन तथा मूल्याङ्कन कार्ययोजना अनुसार अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गर्ने जनशक्ति तोकी अधिकार तथा श्रोत साधन उपलब्ध गराउनु पर्दछ।
२. कार्ययोजनामा उल्लेखित तालिका, सूचक र तरिका अनुसार अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गर्ने।
३. अनुगमन तथा मूल्याङ्कनको क्रममा देखिएका असल कार्यहरू, समस्या, समस्याका कारणहरू र समस्या समाधान गर्ने उपाय सहितको यथार्थ प्रतिवेदन कार्यान्वयन निकायमा पेश गर्ने।
४. अनुगमन तथा मूल्याङ्कन प्रतिवेदनमा गरिएका सुझावहरू कार्यान्वयन निकाय, उपभोक्ता समिति, निर्माण व्यवसायी र सरोकारवाला सबैले पालना गर्ने।
५. सम्झौता तथा कार्ययोजना अनुसार कार्य गर्ने उपभोक्ता समिति तथा निर्माण व्यवसायीलाई सम्मान तथा पुरस्कृत गर्ने र कार्य नगर्ने, काममा ढिलासुस्ती गर्ने, काम अलपत्र छाड्ने, गुणस्तरीय कार्य नगर्ने उपभोक्ता समिति तथा निर्माण व्यवसायीलाई कानून अनुसार दण्डित गर्ने।

### २.७.४ अन्य सुझावहरू

नयाँ बनाइएका सिंचाई पोखरीहरूमा पानीको अभाव देखिएको छ। यी पोखरीहरूमा पर्याप्त पानीको दिगो श्रोतको खोजी गर्नु अत्यावश्यक देखिएको छ।

१. प्राविधिक दक्षता र मेशिन तथा उपकरण आवश्यक नपर्ने र स्थानीयले रोजगारी प्राप्त गर्ने भएकोले श्रममूलक सामान्य पूर्वाधार निर्माण गर्न उपभोक्ता समितिलाई दिइएकोमा उपभोक्ता समितिले डोजर, एक्सभेटर जस्ता ठूला मेशिन प्रयोग गर्ने, पुनः ठेकेदारलाई ठेक्का दिने अर्कोतर्फ गुणस्तर समेत कायम नहुने हो भने उपभोक्ता समितिबाट निर्माण गराउनुको औचित्य देखिँदैन। उपभोक्ता समितिबाट पूर्वाधार निर्माण गराउने सम्बन्धी व्यवस्थामा पनरावलोकन र कडाइ हुनु आवश्यक छ।



२. वारेकोट गाउँपालिकाको केन्द्र लिम्सादेखि वडा नं. ३ को कार्यालय हुँदै जुम्ला जोड्ने सडकको वडा कार्यालय नजिक ठूलो चट्टान परेकोले मानव श्रम र एक्सभेटरबाट चट्टान फोड्न नसकी निर्माण कार्य अवरुद्ध भएको छ। चट्टान फोड्नको लागि विस्फोटक पदार्थको प्रयोग गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ।
३. राजनीतिक दलका नेता तथा कार्यकर्ताहरूले आयोजनालाई भोट किन्ने साधनको रूपमा प्रयोग गर्न खोजेकोले विचौलियाबाटै आयोजना छनौट हुने र सम्बन्धित निकायबाट सोही छनौटलाई अनुमोदन गर्दै बजेट विनियोजन हुने गरेको तीतो यथार्थको अन्त्य गरिनुपर्छ।
४. आफ्नो मतदाता, कार्यकर्ता, पार्टी भएको कारणबाट विपन्न घरवास, जनता आवास, कृषि अनुदान कार्यक्रम अन्तरगतका लाभग्राही छनौट नगरी कानून र लाभग्राही छनौट मापदण्ड अनुसार योग्य हुने वास्तविक घरवासविहीन तथा विपन्न नागरिकलाई मात्र लाभग्राही छनौट गर्नु पर्दछ।
५. ट्याक खोलिएका सडक स्तरोन्नती नगरी अनावश्यक नयाँ नयाँ ट्याक खोल्दा ट्याक खोलेको ५-१० वर्ष भइसकेका सडकहरू पनि सडकको भौतिक अवस्था र पुलको अभावले वर्षेभरी सञ्चालन हुन नसक्ने छन्। यसले अन्य विकास तथा दैनिक जीवनका सामग्री ढुवानीमा कठिनाई भएको छ। त्यसैले ट्याक खोलिएका सडकहरूको स्तरोन्नती, पीच गरी र नदि तथा खोलाहरूमा पुल निर्माण गरी वर्षेभरी सञ्चालन हुन सक्ने स्तरीय सडक बनाएर मात्र अर्को नयाँ ट्याक खोल्न उपयुक्त हुन्छ।
६. जाजरकोट जिल्लामा भएका कर्णाली प्रदेश सरकारका कार्यालयहरू र स्थानीय तहहरूमा स्वीकृत दरबन्दी अनुसारका कार्यालय प्रमुख र अन्य कर्मचारीहरूको पद रिक्त रहेको हुँदा एकातर्फ कार्यालयहरूमा प्रशासनिक तथा प्राविधिक विज्ञता, दक्षताको कमी देखिएको छ भने अर्कोतर्फ राजनीतिक दल तथा कार्यकर्ता र हीत समूहहरूबाट हुने अबाञ्छित दबाव सामना गर्दै र आर्थिक अनुशासन कायम गर्दै सेवा प्रवाह गर्न समस्या देखिएकोले रिक्त कार्यालय प्रमुख र अन्य पदहरू अविलम्ब पूर्ति गर्न आवश्यक देखिएको छ।
७. आयोजना निर्माण सम्झौता गरी निर्माणमा ढिलसुस्ती गर्ने, विचमै अलपत्र पार्ने निर्माण व्यवसायी तथा उपभोक्ता समितिहरूलाई सार्वजनिक खरिद कानून अनुसार कानूनी कारवाही गर्दै निर्माण रोकिएका आयोजनाहरू शीघ्र सम्पन्न आवश्यक छ। समयमा काम प्रारम्भ गरी कार्यतालिका अनुसार कार्य गर्ने निर्माण व्यवसायी तथा उपभोक्ता समितिहरूको भुक्तानी समयमा नै गरी प्रोत्साहन समेत गर्नु पर्दछ।
८. जाजरकोट जिल्ला विपदको जोखिममा रहेको हुँदा गुणस्तरीय विपद पूर्व तयारी तथा प्रतिकार्य योजना तयार गरी सबै सरोकारवाला निकायहरूको साझा पहलमा योजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्दै विपदको शीघ्र व्यवस्थापन हुनु पर्दछ।
९. जाजरकोट जिल्लामा संवत् २०८० कार्तिक १७ गते भूकम्प गएको ९ महिनाभन्दा बढि समय व्यतित भइसकेको भए पनि क्षति भएका निजी तथा सरकारी भवनहरूको हालसम्म पनि पुनर्निर्माण हुन नसकेको हुँदा शीघ्र पुनर्निर्माण प्रारम्भ गर्नु अत्यावश्यक छ।
१०. स्थानीय तहहरूबाट सञ्चालन हुने आयोजनाहरू दोश्रो चौमासिकपछि मात्र सम्झौता हुने, उपभोक्ता समितिहरूले तेश्रो चौमासिकमा मात्र कार्य गर्ने र आर्थिक वर्षको अन्तमा मात्र भुक्तानी माग गर्ने हुनाले स्थानीय तहहरूले अनुगमन बिना नै भुक्तानी गर्ने अभ्यास रहेको हुँदा समयमा नै सम्झौता, कार्यान्वयन गरी निरिक्षण, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गरेर मात्र भुक्तानी हुने व्यवस्था गर्नु पर्दछ।

## अध्याय तीन: सिकाई, समस्या र सुझावहरू

### ३.१ जिल्ला समन्वय समितिका सिकाईहरू

नेपालको संविधान र कानून अनुसार जिल्ला समन्वय समितिलाई तोकिएका जिम्मेवारीहरू निर्वाह गर्ने क्रममा जिल्ला समन्वय समितिलाई भएका सिकाईहरू निम्नानुसार रहेका छन्-

१. जिल्लामा विकास निर्माण गर्ने र सेवा प्रवाह गर्ने कार्यालयहरू मात्र भएर पुग्दैन। अन्य कार्यालयहरूले गर्ने विकास निर्माण र सेवा प्रवाह सम्बन्धी कार्यको अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गरी विकास तथा सेवा प्रवाहमा देखिएका समस्याहरू, समस्या समाधानका उपायहरू बारेमा छलफल गर्ने संरचना समेतको जिल्लामा आवश्यकता हुने भएकोले नेपालको संविधानले गरेको जिल्ला समन्वय समितिको व्यवस्था उपयुक्त छ। जिल्ला सभा र जिल्ला समन्वय समितिलाई केही संरचनागत सुधार गर्दै अधिकार, मानवीय भौतिक र आर्थिक श्रोतले सम्पन्न बनाउनु आवश्यक छ।
२. तहगत सरकारका निकायहरूबाट जिल्लामा कार्यान्वयन भइरहेका कार्यक्रम तथा आयोजनाहरूको बारेमा स्थलगत जानकारी प्राप्त गर्ने अवसर प्राप्त भएको छ, जसले गर्दा जनताको आवश्यकता र आवश्यकता पूर्तिको लागि भएका सरकारी पहलहरूबीचको सन्तुलनको बारेमा केही जानकारी हासिल भएको छ।
३. जिल्लामा हुने विकास निर्माणको कार्यहरू र सेवा प्रवाहको जिल्ला समन्वय समितिबाट अनुगमन तथा मूल्याङ्कन हुँदा कार्यान्वयन तथा सेवा प्रवाह निकायहरूलाई समयमा नै गुणस्तरीय निर्माण कार्य गर्न र सेवा प्रवाह गर्न नैतिक तथा कानूनी दबाव सृजना भएको महसूस भएको छ।
४. अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गर्ने निकायहरूलाई अनुगमन तथा मूल्याङ्कनको जिम्मेवारी मात्र दिएर जिम्मेवारीको प्रभावकारी सम्पादन हुन सक्दो रहेनछ, जिम्मेवारीको साथ साथै श्रोत साधन र कारवाहीको अधिकार समेत आवश्यक पर्दो रहेछ। अधिकार र श्रोत साधन बिनाको जिम्मेवारी लङ्गडो हुँदो रहेछ।
५. जिल्लाको विभिन्न स्थानहरूको अनुगमन तथा मूल्याङ्कनबाट जिल्लाको सन्तुलित विकासको लागि आगामी दिनमा कुन स्थानमा के कस्तो कार्यक्रम तथा आयोजना आवश्यक रहेछ भन्ने केही जानकारी प्राप्त भएको छ।

### ३.२ जिल्ला समन्वय समितिका समस्याहरू

नेपालको संविधानमा नै गठन तथा काम, कर्तव्यको उल्लेख गरी स्थापना भएको जिल्ला सभा तथा समन्वय समितिको स्थापना भएको छ। संविधान र कानूनमा जिल्ला सभाको जिम्मेवारीहरू मात्र उल्लेख भएको, जिम्मेवारी पुरा गर्न पर्याप्त श्रोत र अधिकार उपलब्ध नगराइएको, जिल्ला समन्वय समितिको प्रतिवेदन र सुझावहरू कसरी कार्यान्वयन हुन्छ र कार्यान्वयन नभएमा उपचार के हुन्छ भन्ने विषयहरू स्पष्ट नभएको हुँदा जिल्ला सभा तथा

जिल्ला समन्वय समितिहरू जन्मैदेखि कमजोर र अपाहिचको समस्याबाट ग्रसित हुँदै आएका छन्। जाजरकोट जिल्ला सभा र जिल्ला समन्वय समितिको विद्यमान समस्याहरू तलको वुँदाहरूमा उल्लेख गरिएका छन्-

१. संविधान र कानूनमा जिल्ला सभालाई जिल्लाभित्र हुने विकास निर्माण तथा सेवा प्रवाहको अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गर्ने जिम्मेवारी तोकिएको भएता पनि आवश्यक श्रोत र अनुगमनको क्रममा बदनियत देखिए कारवाही गर्ने अधिकार उल्लेख नभएकोले जिल्ला समन्वय समितिबाट यस जिम्मेवारी प्रभावकारी रूपमा निर्वाह गर्न सकिएको छैन।
२. नेपाल सरकारको प्रशासन सेवाको राजपत्रांकित द्वितीय श्रेणी उपसचिवको नेतृत्वमा १२ जना कर्मचारी सहितको समन्वय समितिको कार्यालय रहेको भएता पनि अधिकृत कर्मचारीहरूको प्राथमिकतामा यस कार्यालय नपर्ने, इन्जिनियरिङ सेवाका प्राविधिक कर्मचारीको पद सँधै रिक्त रहने जस्ता कारणले सभा, समिति र कार्यालयबाट तोकिएको जिम्मेवारी प्रभावकारी रूपमा सम्पादन हुन सकेको छैन।
३. इन्जिनियर र सब इन्जिनियरको पद सँधै रिक्त हुनाले पूर्वाधार आयोजनाहरूको परिमाण तथा गुणस्तर परिक्षण गर्दै प्राविधिक निरिक्षण तथा अनुगमन हुन सकेको छैन। प्रशासनिक कर्मचारी र पदाधिकारीबाट हुने अनुगमनबाट प्राविधिक आँखाले निरिक्षण तथा अनुगमन गर्न सकिएको छैन।
४. स्थानीय तहको स्वमूल्याङ्कन, वित्तिय जोखिम मूल्याङ्कन, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन सम्बन्धी कम्प्युटर प्रणाली समिति तथा कार्यालयले समेत प्रयोग गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। तर कार्यालयमा सूचना प्रविधि सम्बन्धी जनशक्तिको अभावमा यस्ता प्रणालीहरू प्रयोग गर्ने, कार्यालयको Website अद्यावधिक गर्ने कार्यहरू समेत गर्न सकिएका छैनन।
५. साविक जिल्ला विकास समितिको कार्यालय रहेको ५ वटा र भवनहरूमा समन्वय समितिको कार्यालय, कर्मचारी तथा पदाधिकारी आवास र पुरातत्व विभागको स्वामित्वमा रहेको रातो दरवारमा जिल्ला समन्वय समितिका पदाधिकारीहरूको कार्यकक्ष रहेको थियो। ती भवनहरू एकातर्फ आफै पनि पुराना भइसकेका थिए। अर्कोतर्फ संवत् २०८० कार्तिक १७ को भूकम्पबाट ६ मध्ये ५ वटा भवनहरू प्रयोग गर्न नमिल्नेगरी क्षति भएकोले हाल ६ कोठा भएको एउटा मात्र भवनमा कार्यालय, पदाधिकारी तथा कर्मचारी निवास रहेको हुँदा भवन अभावमा दैनिक कार्य सञ्चालनमा समेत कठिनाइ भएको छ। जिल्ला समन्वय समितिमा रहेका कोष प्रयोगमा अंकुश लगाइएको छ, सामान्य मर्मत संभारको लागि समेत कार्यालयमा रकम उपलब्ध गराइएको छैन, विकास साझेदारहरूबाट प्रभावशाली कार्यालयहरूमा मात्र अस्थायी कार्यालय निर्माण भएको छ।
६. साविक जिल्ला विकास समितिको कार्यालयमा रहेका मेशिनरी औजार र फर्निचर नै समिति र कार्यालयले प्रयोग गर्दै आएको छ। कम्प्युटर लगायतका मेशिनरी औजारहरू पुराना भएका, मर्मत गरेर समेत सञ्चालन गर्न सकिने हालतमा नरहेकोले लिलाम बिक्री गर्नुपर्ने अवस्थामा रहेका छन्। उपलब्ध मेशिन तथा औजार चालु हालतमा नरहेका र नयाँ खरिदको लागि कुनै पनि पूँजिगत शीर्षकमा बजेट उपलब्ध नगराइनाले मेशिनरी औजार प्रयोग गरी सम्पादन गर्नुपर्ने दैनिक कार्य सम्पादन गर्न कठिनाइ भइरहेको छ।
७. साविक जिल्ला विकास समितिको कार्यालयमा रहेका सबै हलुका सवारी साधनहरू पालिका तथा अन्य निकायहरूलाई हस्तान्तरण गरिसकिएकोले समन्वय समितिमा कुनै पनि हलुका सवारी साधन नभएको

- अवस्थामा संवत् २०७९ मा निर्वाचन आयोगबाट कार्यालयलाई १ थान स्कर्पियो पीकअप जीप हस्तान्तरण भएको छ। यो साधन कार्यक्रम तथा आयोजना निरिक्षण तथा अनुगमनको सिलसिलामा जिल्लाको सबै स्थानमा पुग्न नसक्ने, पार्टहरू विग्रिएर मर्मत तथा सञ्चालन खर्च अत्यधिक आउने कारण समन्वय समितिको अनुगमन तथा मूल्याङ्कन क्षमता र सम्भावनामा संकुचन आएको छ।
८. संविधान र कानूनमा अन्तर तह तथा अन्तर निकाय समन्वयको जिम्मेवारी समेत जिल्ला सभालाई तोकिएको छ। अनुगमन तथा मूल्याङ्कन, विविध कार्यक्रमको सिलसिलामा जिल्लास्थित स्थानीय तह तथा निकायहरूसँग विवरण माग गर्दा वा समन्वय, कार्यगत साझेदारीको लागि अनुरोध हुँदा स्थानीय तह तथा निकायहरूबाट उपयुक्त महत्व नदिने, माग गरिएको विवरण उपलब्ध नगराउने वा समयमा उपलब्ध नगराउने, कार्यक्रम तथा आयोजनास्थलमा सम्पर्क वा प्राविधिक कर्मचारी पठाई अनुगमनमा सहयोग नगर्ने जस्ता समस्या समिति र कार्यालयले झेलनु परिरहेको छ।
९. समन्वय समितिका सदस्यहरूलाई अत्यन्त न्यून सुविधा उपलब्ध गराइएको हुँदा उपलब्ध सुविधा समितिको बैठकमा आउन जान समेत अपर्याप्त रहेको अवस्था, सदस्यहरूमा अनुगमन तथा मूल्याङ्कन सम्बन्धी प्रशासनिक तथा प्राविधिक ज्ञानको कमीको कारण सदस्यहरूबाट आफूले प्रतिनिधित्व गरेको क्षेत्रको कार्यक्रम तथा आयोजनाहरूको स्थलगत निरिक्षण तथा अनुगमन हुन सकेको छैन।
१०. नेपालको संविधानको धारा ५६ को उपधारा (४) अनुसार जिल्ला सभालाई स्थानीय तहको रूपमा स्वीकार गरिएको छ। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ९२ को उपदफा (३) अनुसार आफ्नो क्षेत्राधिकारको विषयमा कार्यक्रम तथा बजेट बनाएर जिल्ला सभाबाट स्वीकृत गराइ लागू गराउने अधिकार जिल्ला सभालाई रहेको छ। यस अनुसार नेपाल सरकार र प्रदेश सरकारले जिल्ला समन्वय समितिलाई निःशर्त अनुदान स्वरूप बजेट उपलब्ध गराउनु पर्नेमा आंशिक रूपमा आफैले विभाजन गरी बजेट पठाउने गरिएको हुँदा एकातर्फ जिल्ला सभाको कानूनी अधिकारमा अंकुश लागेको छ भने अर्कोतर्फ सभा, समिति र कार्यालयको आवश्यकता र प्राथमिकता अनुकूल कार्यक्रम तथा बजेट तर्जुमा हुन सकेको छैन।
११. नेपालको संविधानको धारा २२० को उपधारा (२) अनुसार जिल्ला सभामा जिल्लाभित्रका गाउँ कार्यपालिकाका अध्यक्ष र उपअध्यक्ष तथा नगरकार्यपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुख सदस्य रहने व्यवस्था गरिएको छ। अर्कोतर्फ गाउँ र नगर कार्यपालिकाको कार्यहरूको अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गर्ने जिम्मेवारी सोही संविधान र स्थानीय सरकार सञ्चालन २०७४ अनुसार जिल्ला सभालाई तोकिएको छ। संविधान र कानूनको यस प्रकारको व्यवस्था अनुसार आफूले गरेको कार्यको अनुगमन आफैले गर्दा अनुगमन तथा मूल्याङ्कन प्रभावकारी हुन सक्दैन।
१२. नेपालको संविधानको धारा २२० को उपधारा (४) अनुसार गाउँ सभा र नगर सभाका सदस्यहरूमध्येबाट निर्वाचित भएका पदाधिकारीबाट जिल्ला समन्वय समिति गठन हुने व्यवस्था छ। यसरी निर्वाचित हुने अधिकांश पदाधिकारी वडा सदस्यमा निर्वाचित वा मनोनयन भएका व्यक्ति हुने र जिल्ला समन्वय समितिको सदस्यहरूको मर्यादाक्रम समेत नतोकिएको हुँदा पालिकाका पदाधिकारीहरूले समन्वय समितिका सदस्यहरूलाई अनादर गर्ने, अनुगमनको लागि पालिकाबाट माग गरेको विवरण उपलब्ध नगराउने, स्थानीय विकास समस्या छलफलमा सदस्यहरूलाई सहभागी नगराउने जस्ता समस्या देखिएका छन्।

### ३.३ समस्या समाधानको लागि केही सुझावहरू

जिल्ला सभा, जिल्ला समन्वय समिति र समितिको कार्यालयको विद्यमान समस्या समाधान गर्न तल उल्लेखित केही सुझावहरू प्रस्तुत गरिएका छन्

१. संविधान र कानून अनुसार जिल्ला सभालाई दिइएको जिम्मेवारी प्रभावकारी रूपमा सम्पादन गर्न पर्याप्त श्रोत साधन र अधिकार उपलब्ध गराउनु पर्छ। जिल्ला सभाले नेपाल सरकार र प्रदेश सरकार समक्ष पेश गरेको प्रतिवेदन कार्यान्वयनको सुनिश्चित गरिनु पर्दछ। समन्वय समितिबाट हुने अनुगमनको सिलसिलामा वदनियत देखिएमा, गुणस्तरहीन कार्य गरेको देखिएमा, श्रोत साधनको दुरुपयोग भएको देखिएमा, सेवा प्रवाहमा लापरवाही भएको देखिएमा कुनै हदसम्मको कारवाही गर्ने अधिकार जिल्ला सभा तथा समन्वय समितिलाई उपलब्ध गराइएमा मात्र अनुगमन तथा मूल्याङ्कन प्रभावकारी हुन सक्छ।
२. सभा तथा समितिको जिम्मेवारीहरू प्रभावकारी सम्पादन गर्न, निर्माण भएका विकास पूर्वाधारहरूको परिमाण तथा गुणस्तर प्राविधिक रूपमा अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गर्न समितिको कार्यालयमा रहेका प्रशासनिक तथा प्राविधिक दरवन्दी अनुसारका कर्मचारी खटाउनु आवश्यक छ। कार्यालयमा एक जना सूचना प्रविधि सम्बन्धी जनशक्तिको नितान्त आवश्यकता रहेको छ। सरकारको आर्थिक दायित्व कम गर्न प्रशासन सेवाको अधिकृत पद कटौती गर्न सकिने देखिन्छ।
३. सहज रूपमा समिति र समितिको कार्यालय सञ्चालनको लागि कार्यकक्ष तथा भवन अभाव हुन नदिन भूकम्पबाट क्षति भएका भवनहरू भत्काई कम्तीमा २ वटा भवनहरू १ वटा सभा हल निर्माण गर्न अत्यन्त जरुरी छ।
४. समितिका पदाधिकारी तथा कर्मचारीबाट जिल्लाभित्र निर्माण हुने पूर्वाधारहरूको स्थलगत निरिक्षण तथा अनुगमन गर्नको लागि बाटोको पहुँच भएको सबै स्थानमा जान सक्ने एक हलुका सवारी साधन उपलब्ध गराउनु पर्दछ।
५. अन्तरतह तथा अन्तरनिकाय समन्वय, अनुगमन तथा मूल्याङ्कनको लागि समिति र कार्यालयले माग गरेको विवरण, सहयोग सबै निकायले उपलब्ध गराउनु पर्दछ।
६. जिल्ला समन्वय समितिका सदस्यहरूको हैसियत सम्मानजनक नभएको, उपलब्ध गराइएको सुविधामा न्यून भएकोले मर्यादाक्रममा सदस्यहरूको समेत स्थान तोकिनु पर्दछ र उनीहरूलाई बैठकमा आउन जान यातायात खर्चका साथै सम्मानजनक सुविधा उपलब्ध गराइनु पर्दछ।
७. समन्वय समितिका पदाधिकारीहरूलाई अनुगमन तथा मूल्याङ्कन सम्बन्धी प्रशासनिक तथा प्राविधिक दक्षता वृद्धि गर्न तालिम तथा क्षमता विकास सम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गर्नु पर्दछ।
८. नेपाल सरकार र कर्णाली प्रदेश सरकारले जिल्ला समन्वय समितिलाई बजेट उपलब्ध गराउँदा शीर्षक तोकी निःशर्त अनुदान उपलब्ध गराउनु पर्दछ र उक्त अनुदानलाई जिल्ला सभाले आफ्नो आवश्यकता अनुसार शीर्षकगत विभाजन गरी खर्च गर्न पाउनु पर्दछ।
९. जिल्ला समन्वय समितिबाट गाउँ तथा नगर कार्यपालिकाहरूको कार्यहरू प्रभावकारी अनुगमन गर्नको लागि जिल्ला सभालाई गाउँ तथा नगर कार्यपालिकाहरूको प्रमुख र उपप्रमुखबाट अलग गरी आफुले गरेको कार्यहरूको अनुगमन तथा मूल्याङ्कन आफैले गर्ने हालको कानूनी व्यवस्था परिमार्जन गर्नु पर्दछ।

अनुसूची १

जिल्ला समन्वय समितिका पदाधिकारीहरुको विवरण

क्र.सं.	नाम	स्थायी ठेगाना	पद	सम्पर्क नंवर
१	काली बहादुर खत्री	छेडागाड न.पा.-११, जाजरकोट	प्रमुख	९८४२६६४५३६
२	दल बहादुर सिंह	वारेकोट गा.पा.-४, जाजरकोट	उपप्रमुख	९८६८०७५०६५
३	खड्ग बहादुर बुढा	छेडागाड न.पा.-८, जाजरकोट	सदस्य	९८५११७८२१५
४	चित्र प्रसाद शर्मा	नलगाड न.पा.-४, जाजरकोट	सदस्य	५८५८०२२२१३
५	जित बहादुर रोकाय	कुशे गा.पा.-९, जाजरकोट	सदस्य	९८६८९२५०५४
६	विन्दर शाही	भेरी न.पा.-३, जाजरकोट	सदस्य	९८६७३६२०९२
७	पानसा सिंह	वारेकोट गा.पा.-५, जाजरकोट	सदस्य	९८४३२९६५९२
८	नन्दकला वि.क.	भेरी न.पा.-२, जाजरकोट	सदस्य	९७४९८७६९०४
९	विनिता नेपाली	कुशे गा.पा.-८, जाजरकोट	सदस्य	९८६४८६३१०८

अनुसूची २

स्वीकृत दरबन्दी र कार्यरत कर्मचारीहरूको विवरण

क्र.सं.	नाम	पद	स्थायी ठेगाना	सम्पर्क नंवर
१	बुद्धि बहादुर खत्री	जिल्ला समन्वय अधिकारी	कोहलपुर न.पा.-५, बाँके	९८५८०६२२८७
२	रिक्त	शाखा अधिकृत		
३	रिक्त	इन्जिनियर		
४	रिक्त	नायब सुब्बा		
५	खेम बहादुर थापा	लेखा सहायक	भैरवी गा.पा.-१, दैलेख	९८४८२२५९७८
६	रिक्त	सब इन्जिनियर		
७	खड्का बहादुर बुढा	खरिदार	छेडागाड न.पा.-२, जाजरकोट	९७४५५०४६६०
८	दिपेन्द्र बहादुर बुढा	हलुका सवारी चालक	छेडागाड न.पा.-२, जाजरकोट	९८६३१७२७८५
९	रिक्त	हलुका सवारी चालक		
१०	शान्त बहादुर वस्नेत	कार्यालय सहयोगी	भेरी न.पा.-१, जाजरकोट	९८४८०६४६३५
११	मोहनीदेवी डाँगी	कार्यालय सहयोगी		
१२	लोकेन्द्र बहादुर कार्की	कार्यालय सहयोगी	भेरी न.पा.-३, जाजरकोट	९८६४३५०६८८



## अनुसूची ३

### निरिक्षण तथा अनुगमनका क्रममा खिचिएका केही तस्वीरहरु



राम्रो निर्माण भएको देखिएको कुशे गाउँपालिका वार्ड नं. ८ को जुगेमुलदेखि सेराखेत सिंचाई आयोजना



कृषि क्षेत्र विकास कार्यक्रम अन्तरगत प्राप्त अनुदान तथा प्राविधिक सहयोगबाट सन्तुष्ट देखिएका शिवालय गाउँपालिका वार्ड नं. २ का जनचेतना कृषक समूहका सदस्यहरूसँग भेटघाट र छलफल





कृषि अनुदानको उपयुक्त परिचालनबाट राम्रो तरकारी उत्पादन र आमदानी प्राप्त गर्न सफल भेरी नगरपालिका वार्ड नं. ११ को भेरी कास्तरा कृषक समूह



बाखाको लागि बनाइएको खोरमा घाँस, पराल र मानिसको बास





राम्रो निर्माण कार्य हुँदै गरेको छेडागाड नगरपालिका वार्ड नं. १०, नल्फुको अन्नपूर्ण आधारभूत विद्यालयको कम्पाउण्ड बाल



निर्माण सम्पन्न भएको कुशे गाउँपालिका वार्ड नं. ६ स्थित दिपेन्द्र मा.वि. घरङ्गा। भवन निर्माण गर्ने जमीन बनाउन जंगल सहितको पहाड काट्न ठूलो रकम खर्च गरिएको छ





कर्णाली प्रदेश सरकार, सामाजिक विकास कार्यालय, जाजरकोटबाट आ.व. २०७८/७९ मा निर्माण प्रारम्भ भई अघुरै रहेको छेडागाड नगरपालिका वार्ड नं. १ को इन्द्रज्योति आधारभूत विद्यालय भवन



छेडागाड नगरपालिका वार्ड नं. ८, डाँडागाउँ स्थित शिव आ.वि. भवन निर्माणको लागि जग्गा निकाल्न सडकदेखि लगाइएको Protection Wall





आर्थिक वर्ष  
२०७९/०८०  
मा ट्रयाक  
खोलिएको  
अत्यधिक  
भिरालो  
छेडागाड  
नगरपालिका  
वार्ड नं. ८  
स्थित पहुँजा  
घोघी-डाँडागाउँ  
सडक



अघिल्लो वर्ष ट्रयाक खोलिएको सडक अत्यधिक भिरालो भएको कारण सवारी साधन नचढेपछि आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा पुनः नयाँ ट्रयाक खोलिएको पहुँजा घोघी-डाँडागाउँ सडक






सबै समय रोजगारीका लागि भारत बसी दशैमा मात्र घर आउने ५-६ घरका लागि बनाइएको शिवालय गाउँपालिका वार्ड नं. ४ को जाम्ना-काँडाचौर औद्योगिक सडक



निर्माणाधीन पाँचकाटिया-पाटेखोला सडकको निर्माण हुँदै गरेको Protection Wall





सडकमा घर परेको कारण निर्माण तथा विस्तार कार्य अवरुद्ध भएका जुनीचौदे गाउँपालिका स्थित सडकहरु



नलगाड नगरपालिका वार्ड नं. ३ मा निर्माणाधीन कैना पुल





शिवालय गाउँपालिका वार्ड नं. ३, मा लाडागाडे डाँडागैरा साना सिंचाई आयोजना छ तर पानी छैन



कर्णाली प्रदेश सरकारको जनता आवास कार्यक्रम अन्तर्गत छेडागाड नगरपालिका वार्ड नं. ११ मा निर्माणाधीन विपन्न घर। छेउको तयारी घर पनि विपन्नकै हो।





भेरी नगरपालिका वार्ड नं. ११ को लामितारा स्थित भेरी नदिको किनारमा मेशिनबाट खाल्डो पारी ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन गरिएको स्थानको निरिक्षण तथा अनुगमन गर्दै जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख श्री काली बहादुर खत्री, प्रमुख जिल्ला अधिकारी श्री ऋषिराज आचार्य र प्रहरी नायव उपरिक्षक श्री पुरुषोत्तम प्रसाद पाण्डे







भूकम्पको कारण घर क्षति भएका घरधनीहरूको लागि बनाइएको अस्थायी आवासको प्रयोग