








आज मिति २०८१ माघ २९ गतेका दिन जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख श्री काली बहादुर खत्रीज्यूको अध्यक्षता र तल उल्लेखित उपस्थितिमा चालु आ.व. २०८१/०८२को अर्धवार्षिक समयावधीमा जाजरकोट जिल्लाका संघीय र प्रदेश विकासीय सरकारी कार्यालयहरूले सञ्चालन गरैका विभिन्न कार्यक्रम तथा आयोजनाहरूको प्रगति समीक्षा बैठक बसी देहायका विषयमा समीक्षा दलफल तथा निर्णय गरियो ।

उपस्थिति

प्रमुख अतिथि :

बैदराज सिंह :- माननीय कर्णाली प्रदेश सदस्य

क्र.स	नाम, थर	पद	कार्यालय	हस्ताक्षर
१.	श्री काली बहादुर खत्री	प्रमुख	जि.स.स	
२.	श्री दल बहादुर सिंह	उप-प्रमुख	जि.स.स	
३.	श्री चित्र प्रसाद शर्मा	सदस्य	जि.स.स	
४.	श्री खडक बहादुर बुढा	सदस्य	जि.स.स	
५.	श्री जित बहादुर रोकाय	सदस्य	जि.स.स	
६.	श्री विन्दु शाही	सदस्य	जि.स.स	
७.	श्री पानसा सिंह	सदस्य	जि.स.स	
८.	श्री नन्दकला विन्दु	सदस्य	जि.स.स	

क्र.सं.	नाम, धर	पद	कार्यालय	हस्ताक्षर
8	श्री विनिता नेपाली	सदस्य	जि.सं.स	
90	श्री बुद्धि बहादुर खत्री	जि.सं.अ	जि.सं.सं.का	
99	श्री नर बहादुर गिरी	उपा-अध्यक्ष	बारेकोट	
92	श्री समीर गीतम	सहायक जिल्ला आधिकारी	जिल्ला प्रशासन कार्यालय जाजरकोट	
93	डि.जी.सह (सदस्य)	अध्यक्ष	रा.सं.वि.सि.का	
94	पुरुषोत्तम उ.पाठे	प.सं.उ	जि.पहरी.स.	
95	लाल क.चौ	व.सं.स.स.	APF गुल्मी जार	
96	लाली प्रेम शाही	अध्यक्ष	प्रदेशीय परिषद्	
96	सहस्य बस्नेत	अध्यक्ष	गैरकृषि मध्यालय	
97	राजेश्वर विक्रम शाह	संयोजक	नागरिक समाज	
98	डा. सुदर्शन चौधरी	का.प्र.	आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्र	
99	डि.मु.प्रेम प्रसाद श्रेष्ठ	का.प्र.	पूर्वाधार विकास कार्यालय	
29	डि.मंगल शाही	का.प्र.	स्वास्थ्य सेवा केन्द्र	
30	डि.सुगत श्रेष्ठ	अध्यक्ष	स्वास्थ्य सेवा केन्द्र आयुर्वेद कार्यालय	
31	कृष्ण राम शिताल	वरिष्ठ वन अधिकारी	डि.व.का. जाजरकोट	
32	सतीश श्रेष्ठ	वन अधिकारी (सारी)	डि.व.का. जाजरकोट	

क्र.सं.	नाम, धर	पद	कार्यालय	हस्ताक्षर
१५	रविग कठिया	का.प्र.	प्रदेश निकाइबाच नामलिय जामकोट	
१६	शिर कुमार न्योपाने	का.प्र.	उद्योग तथा उपभोक्ता हित संरक्षण कार्यालय जामकोट	
१७	नृशमी भण्डारी	इकाइ प्रमुख	शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइकाट	
१८	विजय खाल		श्री. ०३५० जि. का. जामकोट	
१९	धरम चढे	जी. डी. ए.	उद्यानमन्त्री सचिवालय	
२०	कामेश्वर अ. उपाध्याय	र. वि. अ.	प. म. लक्ष्मण सु. सेवा कार्यालय	
२१	सागर शर्मा	कृषि विच्छेदित	कृ. वि. का. जामकोट	
२२	अशोकान्नायक	पब्लिकिउ सलमन्	सातापडि निकाइ कार्यालय, जामकोट	
२३	डा. विजयालता यादव	डेंटल सर्जन (का. प्र. निमित्त)	स्वास्थ्य सेवा कार्यालय, जामकोट	
२४	डिल महापुर परिवार	हडा	डी चन्दासाथ ११०	
२५	बस व. विश्वकर्मा	ज. अ.	जि. अ. जामकोट	
२६	नरेश कुठ्याँडी	११ - ११	११ - ११	
२७	बाकेरु क. पौडेल	का. अ. अ.	रा. अ. जी. जामकोट	
२८	दिनेश शिवा	अ. न.	जि. अ. जामकोट	
२९	नारायण सापकाय	क. प्र. अ. (कार्यालय प्रमुख)	कृषि विकास कार्यालय, जामकोट	
३०	दिनेश शिवा	संलग्न निकाइ	संलग्न निकाइ सचिवालय विभाग, जामकोट	
३१	कृष्ण प्र. कुमारी	जी. अ.	११	

क्र.सं	नाम, धर	पद	कार्यालय	हस्ताक्षर
४१	द्विपुत्र स्वनाथ	डि.डी.य	राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी	
४२	वसन्त किशोर	डि.डी.समाजसेवा	नेपाली कांग्रेस	
४३	सुन्दर प्रसाद आचार्य	प्र.ह	जिल्ला प्रशासकीय कार्यालय	
४४	अमृत चौधरी	स.प्र.ज	स.प्र.बल नेपाल अखिल	
४५	सुमेश कुमार बस्नान	डी.डी.समाजसेवा	नेपाली कांग्रेस	
४६	नेवारी शर्म	डि.प्र.	समाजिक विकास	
४७	आर्पित कुमार मण्डल	डा.वै.नि.दि	उपलाल (राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी)	
४८	नवीन कार्की	"	"	
४९	अमर सिंह शर्मा	प्रदेश समीक्षा समिति	नेपाली कांग्रेस	
५०	लालु कुमार शर्मा	डी.डी.समाजसेवा	पि.सं.सं.का.	
५१	साधु बहादुर	॥ - ॥	॥ - ॥	सा.प्र.
५२	दिलीप थापा	सर्व-शक्तिनिधर	जि.सं.सं.का.	
५३	हरि वं. शाही	ना.सु.	जि.सं.सं.का.	
५४	हरि वं. पुन	लेखापाल	जि.सं.सं.का.	
५५	पवन कुटा	डि.डी.समाजसेवा	जि.सं.सं.का.	
५६	मोहनी अंगी	का.स	जि.सं.सं.का.	मोहनी
५७	देविश कु. खिहं	उपाध्यक्ष	उ.सं.	

निर्णयहरू




निर्णय नं. १: जाजरकोट जिल्लामा कार्यरत तपसिल वमोजिमका विभिन्न ६ वटा सङ्घीय र ९ वटा प्रदेश कार्यालयहरू गरी जम्मा १५ वटा कार्यालयहरूबाट चालु आर्थिक वर्षको अर्धवार्षिक अवधीको प्रगति विवरण प्रस्तुत गरियो। प्रस्तुतीकरणका विषयहरूमा सहभागीहरूबाट जिज्ञासा तथा सुझावहरू राखियो र आएका जिज्ञासाहरू प्रस्तुतकर्ताहरूबाट सम्बोधन गरियो। वारेकोट गाउँपालिकाका उपाध्यक्षज्यू, राजनीतिक दलका प्रमुख तथा प्रतिनिधिज्यूहरू, सञ्चारकर्मीहरू, नागरिक समाज, कार्यालय प्रमुख तथा प्रस्तुतकर्ता कर्मचारीहरू सबैलाई जिल्ला समन्वय समितिको तर्फबाट हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्ने निर्णय गरियो।

तपसिल

१. वृहत जलाधार व्यवस्थापन केन्द्र
२. सडक डिभिजन कार्यालय, चौरजहारी
३. कृषि विकास कार्यालय
४. भेरी करिडोर योजना कार्यालय
५. खानेपानी, सिंचाई तथा उर्जा विकास कार्यालय
६. शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाई
७. पूर्वाधार विकास कार्यालय
८. पुष्पलाल मध्यपहाडि राजमार्ग योजना कार्यालय
९. सामाजिक विकास कार्यालय
१०. एकीकृत कर्णाली सिंचाई विकास आयोजना
११. प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना
१२. डिभिजन वन कार्यालय
१३. स्वास्थ्य सेवा कार्यालय
१४. उद्योग तथा उपभोक्ता हित संरक्षण कार्यालय
१५. पशु अस्पताल तथा पशु सेवा कार्यालय
१६. जिल्ला आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्र

निर्णय नं. २: समीक्षा बैठकमा गरिएका प्रस्तुतीकरणहरू, सहभागीहरूबाट आएका जिज्ञासा, सुझाव र गुनासो तथा छलफलको आधारमा तपसिल वमोजिम गर्ने निर्णय गरियो।

(क) समीक्षा कार्यक्रममा वारेकोट गाउँपालिकाको उपाध्यक्ष वाहेक स्थानीय तहहरूका अन्य पदाधिकारीहरूको सहभागिता नदेखिएको कारण स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूमा स्थानीय तह र जिल्लाको विकासप्रति चासो, चिन्ता, अग्रसरता नदेखिएको सहज अनुमान गर्न सकिन्छ। विकास प्रगतिको समीक्षा, समस्या र


कर्णाली बहादुर खत्री
प्रमुख



समाधान सम्बन्धमा छलफल गरी आवश्यक स्थानीय तहका नेतृत्व जनप्रतिनिधिहरूमा देखिएको वेवास्ताप्रति दुःख प्रकट गर्दै आगामी दिनका समान प्रकृतिका कार्यक्रमहरूमा अनिवार्य रूपमा सहभागी हुन ध्यानाकर्षण गर्ने।

- (ख) चालु आर्थिक वर्षको अर्धवार्षिक अवधि सम्म पनि अधिकांश कार्यालयका आयोजनाहरू कार्यान्वयन प्रारम्भ नभएको कारण पूँजिगत खर्चको अवस्था कमजोर देखिएको हुँदा खरिद प्रकृया अविलम्ब टुङ्ग्याई, कार्यान्वयन र अनुगमन तथा मूल्याङ्कन कार्यलाई तीव्रता दिई पूँजिगत खर्च वृद्धि गर्ने।
- (ग) कर्णाली प्रदेश सरकारको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय अन्तरगतका कार्यालयहरूमा कृषकहरूले कार्यक्रम तथा अनुदानको लागि प्रस्तावना पेश गर्दा शूलक बुझाउनुपर्ने व्यवस्था उपयुक्त एवं न्यायोचित नरहेको हुँदा यस प्रकारको व्यवस्था हटाउन अनुरोध गर्ने।
- (घ) कृषकहरूबाट प्रस्तावना माग गरी कार्यालयहरूले प्रकाशन गर्ने सूचनाको जानकारी वास्तविक कृषकहरूसम्म नपुग्ने र वास्तविक कृषकहरू अनुदान तथा कार्यक्रमको लाभबाट वञ्चित भइरहेको हुँदा वास्तविक किसानसम्म सूचना पुग्नेगरी सूचना प्रकाशन र प्रसारण गर्न सम्बन्धित निकायहरूको ध्यानाकर्षण गर्ने।
- (ङ) भेरी नगरपालिका वार्ड नं.४, वोहरास्थित जाजरकोट-डोल्पा सडकको जीरो प्वाइन्टदेखि शन्तिचौतारा हुँदै कालेगाउँ सम्मको सडक मर्मत संभारको लागि आ.व. २०७९/०८० मा पूर्वाधार विकास कार्यालयबाट ठेक्का सम्झौता भई मर्मत कार्य पुरा नहुँदै निर्माण व्यवसायीले काम छोडेको र हाल सो सडक खण्ड थप जीर्ण बन्दै गएको हुँदा उल्लेखित सडक मर्मतको लागि बजेट विनियोजन गरी कार्य प्रारम्भ गर्न पूर्वाधार कार्यालयलाई अनुरोध गर्ने।
- (च) शिवालय गाउँपालिका वार्ड नं.१ छेडाचौरदेखि मोर्कखोलासम्मको सडक विग्रिई, भत्किई जीर्ण भएको र यी सडकहरू सङ्घीय, प्रदेश र स्थानीय तह कसैले जिम्मा नलिइरहेको अवस्थामा सो खण्ड सडक डिभिजन कार्यालय, चौरजहारीले जिम्मा लिई स्तरोन्ती तथा मर्मत संभार गर्न अनुरोध गर्ने।
- (छ) जाजरकोट जिल्लामा निर्माण भइरहेको पुष्पलाल (मध्येपहाडि) राजमार्ग अन्तर्गत दोश्रो खण्डमा सडक सुरक्षा वाल, नाली निर्माण र सडक स्तरोन्ती तथा पीच गर्ने अधिकांश कार्य बाँकी रहेको, तेश्रो र चौथो खण्ड बीचमा पर्ने मन्ता भीरमा ड्र्याक खोल्ने कार्य समेत बाँकी रहेको, पहिलो खण्डमा गरिएको पीच ठाउँ ठाउँमा उप्किसकेको, भत्किएकोले गुणस्तरीय कार्य भएको नदेखिएको हुँदा त्रुटी वा क्षति भएको कार्यको यथाशीघ्र सुधार तथा मर्मत संभार गर्न र स्तरोन्नति तथा निर्माण नै बाँकी रहेको खण्डमा यथाशीघ्र निर्माण कार्य पुरा गराउन पुष्पलाल (मध्येपहाडि) राजमार्ग योजना कार्यालयलाई ध्यानाकर्षण एवं ताकेता गर्ने।


काशी पाल्पु खत्री
प्रमुख




- (ज) पुष्पलाल (मध्येपहाडि) राजमार्गक अन्तर्गत दैलेख जिल्लामा निर्माण कार्य प्रायः सम्पन्न भइसकेको र दैलेखवाट जाजरकोटको निर्माण कार्य रेखदेख गर्न र जाजरकोट जिल्लाका सरकारी निकाय तथा सरोकारवालाहरूसँग समन्वय गर्न असहज भइरहेको अवस्थामा दैलेखमा रहेको पुष्पलाल (मध्येपहाडि) राजमार्ग योजना कार्यालयलाई जाजरकोट जिल्लाको छेडागाड नगरपालिका वार्ड नं.५, थलहमा सार्न भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई लाई अनुरोध गर्ने।
- (झ) जाजरकोट जिल्लामा कार्यालय रहेको एकीकृत कर्णाली सिंचाई विकास आयोजना हाल भाडाको निजी घरमा रहेको र जग्गा व्यवस्थापन भएमा कार्यालय भवन निर्माणको लागि बजेट व्यवस्था हुने जानकारी कार्यालयबाट प्रस्तुत भएको हुँदा जिल्ला सदरमुकाम खलंगा भित्रका इच्छुक जग्गाधनीहरूलाई जग्गा दानको लागि आव्हान गर्ने।
- (ञ) यस जिल्लामा गत विगत आर्थिक वर्षहरूमा ठेक्का सम्झौता भई निर्माण व्यवसायीहरूको लापरवाहीको कारण हासम्म पनि निर्माण सम्पन्न हुन नसकेका तपसिल बमोजिमका अधुरा आयोजनाहरू कानुन बमोजिम खरिद प्रकृया पुरा गरी शीघ्र सम्पन्न गराउने व्यवस्था गर्न सम्बन्धित निकायलाई ध्यानाकर्षण गराउने।

तपसिल

क्र.सं.	आयोजना	ठेगाना	कार्यान्वयन निकाय	कैफियत
१	खारा खोला वेली ब्रीज	नलगाड-५	पूर्वाधार विकास कार्यालय	
२	सानाखोला-चाँदे-जुम्ला सडक	जुनीचाँदे	पूर्वाधार विकास कार्यालय	
३	साल्मखोला पुल	छेडागाड-१२५	पूर्वाधार विकास कार्यालय	
४	पासागाड खोला पुल	भेरी न.पा. -४	सडक डिभिजन कार्यालय, चौरजहारी	

निर्णय नं. ३: समीक्षा बैठकका सहभागीहरूबाट आएका उपयुक्त सुझावहरूलाई ग्रहण गरी आगामी दिनमा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्दा सुझावहरूलाई समेत समायोजन गर्दै कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरियो।


कार्यकारी अधिकारी
प्रमुख